

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
OP/ÚA/14/2023

SMLUVNÍ STRANY:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

AQA čerpací technika spol. s.r.o.

se sídlem Stráž pod Ralskem 207, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 47286296

DIČ: CZ47286296

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3147

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 352651379/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2023_00653 je prodloužení termínu plnění z důvodu opožděného dodání armatur.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení stavby z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE] 2023.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.7. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
- 17.8. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 2023_00653.
- 17.9. Ostatní články smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Teplicích dne 30. 10. 2023

V Křivčicích dne 25. 10. 2023

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

AQA čerpací technika spol. s r.o.

provozně - technická ředitelka

jednatel