

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/49718: Velký Ořechov (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	417 726,14	417 726,14
SO 101.1	Silnice III/49718	17 599 429,16	18 472 971,36
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		873 542,20
SO 101.2	Silnice III/49718	16 035 611,49	16 035 611,49
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	4 359 531,00	
1.02	Neprovedené práce	-254 750,10	
SO 101.3	Trvalé dopravní značení	585 409,60	349 700,52
<i>Z toho ZBV</i>			
2.04	Neprovedené práce		-235 709,08
SO 102	Silnice III/49721	1 227 765,43	1 227 765,43
SO 161.1	Provizorní komunikace	358 802,55	358 802,55
SO 161	DIO - ŘSZK, p.o.	1 622 305,01	1 972 777,01
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		350 472,00
SO 241	Zárubní zeď v km 0,360-0,530	14 015 234,31	14 293 390,28
<i>Z toho ZBV</i>			
2.03	Dodatečné práce		278 155,96

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 47 757 502,78 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]: 24 434 811,64 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 72 192 314,42 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	4 359 531,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-254 750,10 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	4 104 780,90 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:	5,69%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	51 862 283,68 Kč
DPH 21 %:	10 891 079,57 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 502 170,16 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-235 709,08 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	1 266 461,08 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]:	1,75%
Nárůst ceny celkem [%]:	7,44%
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	53 128 744,76 Kč
DPH 21 %:	11 157 036,40 Kč

Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [včetně DPH]: 64 285 781,16 Kč

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatku [Kč bez DPH]: 77 563 556,40 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 9.10.2023

Datum: 9.10.2023