

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49718 - Silnice III/49718: Velký Ořechov (ŘSZK)

Číslo a název varianty: EUROVIA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 161 - DIO - ŘSZK, p.o.

Číslo a název rozpočtu: SO 161 - DIO - ŘSZK, p.o.

### Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
8	913121111.	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS	0,000	85,000	85,000	61,80	0,00	5 253,00	5 253,00	100,00
9	913121211.	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	KUS	0,000	17 850,000	17 850,000	13,30	0,00	237 405,00	237 405,00	100,00
6	913411111.	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	KUS	0,000	1,000	1,000	294,00	0,00	294,00	294,00	100,00
7	913411211.	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	0,000	210,000	210,000	512,00	0,00	107 520,00	107 520,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>350 472,00</b>	<b>350 472,00</b>	

Za zhotovitele:

Datum: 9.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 9.10.2023