

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49718 - Silnice III/49718: Velký Ořechov (ŘSZK)

Číslo a název varianty: EUROVIA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.3 - Trvalé dopravní značení

Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Trvalé dopravní značení

Změna soupisu množství č. 2.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	40445225.	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	37,000	35,000	-2,000	686,10	25 385,70	24 013,50	-1 372,20	-5,41
18	40445240.	patka pro sloupek Al D 60mm	KUS	37,000	35,000	-2,000	801,94	29 671,78	28 067,90	-1 603,88	-5,41
20	40445256.	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	108,000	104,000	-4,000	89,11	9 623,88	9 267,44	-356,44	-3,70
8	40445601.	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	KUS	7,000	5,000	-2,000	1 778,52	12 449,64	8 892,60	-3 557,04	-28,57
2	914111111.	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	54,000	52,000	-2,000	356,42	19 246,68	18 533,84	-712,84	-3,70
15	91451111R.	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	38,000	36,000	-2,000	1 782,09	67 719,42	64 155,24	-3 564,18	-5,26
1	9152411R.	Bezpečnostní barevný povrch vozovek černý pro podklad asfaltový	M2	210,000	0,000	-210,000	1 069,25	224 542,50	0,00	-224 542,50	-100,00
Celkem								388 639,60	152 930,52	-235 709,08	-60,65

Za zhotovitele:

Datum: 9.10.2023

Za objednatele:

Datum: 9.10.2023