

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 12499/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: **„MALADA“ založená Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ:CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ:CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14, Praha, č. účtu: 3033-0816021103/0300

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy S u b t e r r a a.s.: 2103132

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **10 276 072,04 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů z dodatku č. 7 a z dodatku č. 8 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 9 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“.
- 1.2 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 15, 17, 20, 54, 77, 84, 87, 90, 92, 93, 102, 107, 109, 115, 116 a 119 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
15	3 778 257,56 Kč	75 678,96 Kč	3 702 578,60 Kč
17	4 458 551,91 Kč	3 019 663,71 Kč	1 438 888,20 Kč
20	6 254 382,26 Kč	0,00 Kč	6 254 382,26 Kč
54	2 411 934,30 Kč	1 007 191,50 Kč	1 404 742,80 Kč
77	6 892 938,75 Kč	0,00 Kč	6 892 938,75 Kč
84	7 506 664,77 Kč	0,00 Kč	7 506 664,77 Kč
87	927 064,78 Kč	0,00 Kč	927 064,78 Kč
90	9 175 692,20 Kč	5 955 591,39 Kč	3 220 100,81 Kč
92	1 476 448,33 Kč	805 220,64 Kč	671 227,69 Kč
93	2 548 316,96 Kč	856 261,12 Kč	1 692 055,84 Kč
102	2 255 453,01 Kč	0,00 Kč	2 255 453,01 Kč
107	160 842,71 Kč	160 842,97 Kč	- 0,26 Kč
109	1 707 043,47 Kč	0,00 Kč	1 707 043,47 Kč

115	178 809,41 Kč	0,00 Kč	178 809,41 Kč
116	1 459 588,07 Kč	0,00 Kč	1 459 588,07 Kč
119	242 339,57 Kč	31 005,31 Kč	211 334,26 Kč
Celkem	51 434 328,06 Kč	- 11 911 455,60 Kč	39 522 872,46 Kč

- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je dále vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy uvedenými v Příloze č. 3 tohoto dodatku č. 9 (dále jen „Vymezené SO a PS“).

Vymezené SO a PS jsou uvedeny v Příloze č. 3 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 9.

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS **do 30.11.2023**. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 1.4 Součástí SO 98-98 je mimo jiné položka č. 3 (VSEOB003 Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě). S ohledem na prodloužení Doby pro uvedení do provozu u položek č. 10 a 15-23 stavebního objektu SO 98-98 z důvodů uvedených v čl. 1 bodě 1.3 tohoto dodatku není možné dokončit položku č. 3 v původním termínu pro dokončení celého Díla.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodech 1.3 – 1.4 tohoto dodatku č. 9 se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro dokončení celého Díla do 30.11.2023.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.1 a 1.2 se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 8 bez DPH:	3 085 598 502,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 10 276 072,04 Kč
Změna Smluvní ceny na základě ZL z dodatku č. 9 bez DPH:	+ 39 522 872,46 Kč
Smluvní cena po dodatku č. 9 bez DPH:	3 135 397 447,28 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 bodě 1.3 – 1.4 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Přílohy k nabídce.

Změna Přílohy k nabídce

1.1.5.6 Definice sekcí

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS, vyjma následné směrové a výškové úpravy kolejí, a dále zahrnující SO 98-98, z toho pouze položky č. 4, 7, 10, 11, 13, 14; vyjma SO a PS, případně jednotlivých položek SO a PS, jejichž Doba pro uvedení do provozu je upravena v podčlánku 8.2, 1.1.3.10 ve znění dodatku č. 7	15 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu kolejí	4 měsíce ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98, z toho položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12	Do 30.11.2023

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30.11.2023.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 - stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 - stavební do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15 měsíců od Data zahájení prací,

- vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 3, které budou dokončeny **do 31.5.2023**.
- vyjma SO 90-15-01, který bude dokončen **do 31.5.2023**.
- vyjma SO 98-98, který bude dokončen **do 31.5.2023**
- vyjma SO 03-18-01, SO 03-18-01.1 a SO 90-22-01, které budou dokončeny **do 31.5.2023**
- vyjma položek SO 98-98 ze ZL č. 79 a 116, které budou dokončeny **do 30.6.2023**
- vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 6, které budou dokončeny **do 30.6.2023**.
- vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 7, které budou dokončeny **do 31.10.2023**.
- vyjma SO 04-29-01, který bude dokončen **do 31.10.2023**.

- vyjma vymezených SO a PS uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 9 včetně položek č. 10 a 15-23 SO 98-98, které budou dokončeny **do 30.11.2023**.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“.
- 2.2. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.2 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je dokument „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9“.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 4 je Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9, který nahrazuje Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 7.
- 2.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.7. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.8. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.9. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“

Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

Příloha č. 3 „Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9“

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9

za Objednatele
V Praze 6.11.2023

za Zhotovitele
V Praze 23.10.2023
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

23.10.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

**V Ústí nad Labem dne 26.10.2023
STRABAG Rail a.s.**

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

24.10.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne 30.10.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.**

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

30.10.2023

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

**„Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 08/2023 – ZL z dod. č. 7 a
Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 09/2023 – ZL z dod. č. 8“**

Příloha č. 1 Výpočet výúčtování v důsledku změn nákladů

Období: 08/2023 - ZL z dod.č. 7 - ZL 11, 18, 19, 34, 42, 68, 83, 91, 100, 111 a 113

Celková výše fakturace pro dané období

			Celkem částka způsobilá k platbě [Fnz]	Celkem částka změn nákladů [UCn]
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - uznatelné	50 672,57	6 030,04
	ZL 11			
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - neuznatelné	15 527 485,89	1 847 770,82
	ZL 18, 19, 34, 42, 68, 83, 91, 100, 111 a 113			
			15 578 158,46	1 853 800,86

Pnz cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 (Li/100) = 1,119

Pnz = 1,1190

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1)$$

$$UCn = 15 578 158,46 * (1,1190 - 1) = \underline{\underline{1 853 800,86}}$$

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));

Příloha č. 1 Výpočet výúčtování v důsledku změn nákladů

Období:

09/2023 - ZL z dod.č. 8 - ZL 31, 35, 36, 37, 38, 56, 58, 63, 65, 69, 81, 89, 110, 117, 118 a 121

Celková výše fakturace pro dané období

			Celkem částka způsobilá k platbě [Fnz]	Celkem částka změn nákladů [UCn]
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - uznatelné	11 873 049,82	1 412 892,93
	ZL 38			
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - neuznatelné	58 902 338,22	7 009 378,25
	ZL 31, 35, 36, 37, 56, 58, 63, 65, 69, 81, 89, 110, 117, 118 a 121			
			70 775 388,04	8 422 271,18

Pnz cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 (Li/100) = 1,119

Pnz = 1,1190

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1)$$

$$UCn = 70\,775\,388,04 * (1,1190 - 1) = \underline{\underline{8\,422\,271,18}}$$

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku č .8 - 3 085 598 502,78

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 8	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace	Cena dle dodatku č. 9
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15					675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84					1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15					17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	8 409 042,91					8 409 042,91
PS 02-05-01	Zast.Bilovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80					1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63					5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 422 907,71					1 422 907,71
PS 02-14-02	Zast. Bilovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26					646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bilovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	555 108,25					555 108,25
PS 02-14-04	Zast. Bilovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 608 268,52	119	129 730,61	30 549,49		1 707 449,64
PS 02-14-05	Zast. Bilovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	6 586 036,13	17	2 894 396,30	1 299 448,58		8 180 983,85
PS 02-14-06	Zast. Bilovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	3 332 721,03				108 485,89	3 441 206,92
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	12 266 226,11					12 266 226,11
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	231 984,60					231 984,60
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65					1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75					2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65					6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00					1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64					741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	720 266,38					720 266,38
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81					1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	68 132 047,52	54	919 979,52	1 007 191,50	94 615,49	68 139 451,03
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16					297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 108 542,47					1 108 542,47
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32					492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	463 603,66					463 603,66
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 409 782,26	119	112 608,96	455,82		1 521 935,40
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 327 599,93	17	1 564 155,61	1 720 215,13		6 171 540,41
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 718 077,02				65 503,08	2 783 580,10
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	12 841 788,93					12 841 788,93
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	231 984,60					231 984,60
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	24 973 054,59					24 973 054,59
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13					1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93					3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17					1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 728 315,21					9 728 315,21
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	1 830 685,58	15	3 778 257,56	75 678,96		5 533 264,18
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85					3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Přerov	3 537 631,45	3 958 609,59					3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72					3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15					276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93					2 772 163,93
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08					2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 896 805,60	92	1 476 448,33	805 220,64		5 568 033,29
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21					249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatiza	255 717,70	284 488,88					284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 463 556,51					94 463 556,51
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových kons	6 289 695,09	6 974 426,22					6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na	2 042 471,34	2 214 318,16					2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bilovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24					4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoproudých ro	1 976 818,47	2 202 621,26					2 202 621,26

SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80						272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66						11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	2 490 122,62	2 813 115,29						2 813 115,29
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	135 823,97	149 807,36						149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice n.Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	307 658,79	107	160 842,71	160 842,97			307 658,53
SO 02-15-10	Žst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95						2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56						6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45						4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95						289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	27 848 991,00	84	270 597,84				28 119 588,84
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18						8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	234 124 928,32	90	5 910 006,75	3 694 199,17	180 249,00		236 520 984,90
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečn	6 700 943,98	6 700 943,98						6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59						54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162,159	2 687 347,85	3 185 948,44						3 185 948,44
SO 02-19-02	Propustek v km 162,461	1 733 363,28	2 006 672,39				26 558,69		2 033 231,08
SO 02-19-03	Propustek v km 162,700	2 163 573,66	1 992 809,02						1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163,544	1 775 149,52	2 216 837,68				31 909,57		2 248 747,25
SO 02-19-05	Podchod v km 164,369	7 743 755,85	8 898 403,98	84	122 133,51				9 020 537,49
SO 02-19-06	Propustek v km 165,117	1 948 215,24	2 336 965,85				40 779,02		2 377 744,87
SO 02-19-07	Propustek v km 165,308	1 761 514,97	2 129 493,73				40 779,02		2 170 272,75
SO 02-19-08	Most v km 165,528	7 584 363,87	8 386 941,12						8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	3 868 040,46						3 868 040,46
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. f	3 386 888,16	3 764 155,40						3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164,509	1 912 354,00	2 226 556,64				9 362,82		2 235 919,46
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	2 187 007,00	84	45 179,10				2 286 792,42
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 014 700,76	84	596 336,80				11 611 037,56
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 569 146,36	84	211 282,35				16 780 428,71
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 393 794,85	84	68 217,82				7 462 012,67
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	9 622 699,26	77	5 184 116,84		116 943,82		14 923 759,92
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89						634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a n	1 532 748,32	2 607 281,15				104 936,00		2 712 217,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	5 410 698,95				306 965,67		5 717 664,62
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	108 026 061,54				4 408 560,29		112 434 621,83
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00						171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20						53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00						40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	547 710,02						547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00						50 000,00
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E . Č. 205	17 508 378,98	22 783 574,87						22 783 574,87
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	56 249,04						56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E . Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87						50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	4 458 741,33						4 458 741,33
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 946 090,09						28 946 090,09
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejení kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62						1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09						384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOVS	1 913 850,76	2 141 384,29						2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74						2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91						974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72						221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17						175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	70 895 106,61	109	1 707 043,47				72 602 150,08
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46						1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10						1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11						3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	20 609 306,37	84	1 086 983,40				21 696 289,77
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	67 485 410,62	90	1 447 003,31	1 053 786,51	89 309,90		67 967 937,32
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	1 141 355,26						1 141 355,26
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53						34 121 701,53

SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59						822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 483 673,74	87,84	451 890,14				2 935 563,88
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 393 150,32	87	478 703,03				3 871 853,35
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52						3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 801 813,58						39 801 813,58
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	16 477 201,88			953 159,93			17 430 361,81
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 350 152,84						96 350 152,84
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční p	1 926 806,13	2 087 007,30						2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04						4 975 954,04
SO 04-06-01	Žst. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32						4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44						1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56						12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Žst. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	2 031 278,41			24 933,70			2 056 212,11
SO 04-15-01 B	Žst. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - e	110 448,14	117 062,28			202,96			117 265,24
SO 04-15-01 C	Žst. Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klím	172 828,70	192 845,28						192 845,28
SO 04-15-20	Žst. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71						3 137 664,71
SO 04-15-21	Žst. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71						379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	158 194 329,36	84	4 003 709,39		818 520,15		163 016 558,90
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86						2 980 169,86
SO 04-16-02	Žst. Babice nad Svitavou, nástupiště	6 314 013,74	8 324 808,10						8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	299 922 665,05	90,93	4 366 999,10	2 063 866,83	546 726,23		302 772 523,55
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94						8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 059 543,94	115	178 809,41				5 238 353,35
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	25 929 760,56	84	639 810,79				26 569 571,35
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 961 140,76	84	41 673,20				3 002 813,96
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 137 238,82				26 203,17		1 163 441,99
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56						2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 718,63						3 174 718,63
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 551 481,83						1 551 481,83
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 552 195,61						137 552 195,61
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 620 175,21				20 964,20		2 641 139,41
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	142 817 487,64	20	6 254 382,26		6 030,04		149 077 899,94
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 769 495,63				13 051,12		2 782 546,75
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	19 894 582,44	102	2 255 453,01		36 099,02		22 186 134,47
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45						3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	2 131 620,46	54	1 491 954,78				3 623 575,24
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 032 830,78	84	69 966,64				7 102 797,42
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10						5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51						35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 936 187,99	84	23 377,78				3 959 565,77
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 933 517,73	84	47 480,84				5 980 998,57
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	17 010 115,80	84	208 354,54				17 218 470,34
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 274 746,42	84	53 255,19				4 328 001,61
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	406 754,94	84	1 599,61				408 354,55
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 470 181,09	84	13 177,58				1 483 358,67
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	15 252 766,43						15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75						26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36	23 050 799,84	38 391 743,67			1 412 892,93			39 804 636,60
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29						640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00						50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice	1 892 877,12	2 089 986,32						2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	365 938 538,78			735 910,91			366 674 449,69
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97						5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	199 678 800,64						199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 640 160,38						16 640 160,38
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejení kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55						760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20						163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38						1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19						687 266,19

SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	21 113 326,92					21 113 326,92
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 104 867,79					2 104 867,79
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovací	18 459 531,87	19 816 086,72	77	1 708 821,91		1 813,10	21 526 721,73
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovací	0,00	-					-
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovací	0,00	-					-
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88					2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 024 065,67	1 137 067,25					1 137 067,25
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	13 570 446,49					13 570 446,49
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	5 383 113,26					5 383 113,26
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	14 048 619,61					14 048 619,61
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	84 705 781,36	116	1 459 588,07			86 165 369,43
		2 402 957 084,54	3 085 598 502,78		51 434 328,06	11 911 455,60	10 276 072,04	3 135 397 447,28

PŘÍLOHA Č. 3

Změnové listy – vymezené SO a PS ve znění dodatku č. 9

Objekt	Popis	ZL
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	14
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	14
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	14
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	120
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	120
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	14
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	106
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice – Adamov	86
SO 03-19-01	Most v km 166,003	86
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	82, 101
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	67
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	66
SO 98-98	Všeobecný objekt	122,123, 124, 125. 126,129

SO 98-98 – POLOŽKY, U KTERÝCH NEBYLO UKONČENO ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Položka číslo	označení	Popis
10	VSEOB010	Zajištění veřejných zájmů
15	VSEOB010	Frézování zpevněných ploch asfaltových – včetně dopravy
16	VSEOB010	Čistění krajnic od nánosu tl. Do 100mm

17	VSEOB010	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
18	VSEOB010	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu
19	VSEOB010	Spojovací postřik z emulze do 0,5kg/m2
20	VSEOB010	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50mm
21	VSEOB010	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+, 22S tl. 70mm
22	VSEOB010	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny – I. třída těžitelnosti včetně dopravy
23	VSEOB010	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 03 02 vybouraný asfaltový beton bez dehtu včetně dopravy

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4112446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22137760-03ad-4ef0-bb17-40966a1a15b5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 12:27:01



ee1e8e2f-aaa5-43fd-b25b-17ad38f66aac