

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.5.2022
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 299 13
DIČ: CZ288 299 13
Zastoupen: Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatele
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: 777 109 795, [REDACTED]
dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: 731 615 270, [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 3.5.2022.

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Změny rozsahu prací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Změny celkem:

| | |
|--|---------------------|
| Změna č.3 - méněpráce bez DPH (SO 301 – výměna vodovodu) | 57 441,77 Kč |
| DPH 21 % | 12 062,77 Kč |
| Změny celkem včetně DPH | 69 504,54 Kč |

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Změna č.3 (SO 301 – výměna vodovodu)

Celkem hodnota změny č.3 činí částku 57 441,77 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny č.3, včetně předchozí změny č.1 a č.2 (dodatek č.1 k SoD – Svazek obcí Vodovody Poličsko), změny č.2 (dodatek č.2 ke SoD – město Polička) a změny č.5 a č.6 (dodatek č.3 ke SoD – město Polička) činí ve smyslu ust. § 222, odst. 4 ZZVZ **13,17 %**. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.

Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD a dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|---|------------------------|
| SO 301 – Výměna vodovodu v ulici Eimova | 3 730 582,94 Kč |
| DPH 21% | 783 422,42 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 4 514 005,36 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.2:**V. Cena díla****V.2.** Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|---|------------------------|
| SO 301 – Výměna vodovodu v ulici Eimova | 3 673 141,17 Kč |
| DPH 21% | 771 359,65 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 4 444 500,82 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 10.10.2023.

Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn (stanovisko technického dozoru investora)

Petr Pešek, Michal Javůrek, Karel
Javůrek, jednatelé
PP-GROUP.cz s.r.o.

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Svazek obcí Vodovody Poličsko

| Číslo | Název | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena celkem |
|-------------------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| 2022/026.2 | Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní Polička - SOVP | | | | 57 441,77 |
| 001 | Vodovod | | | | 57 441,77 |
| 01 | Hlavní řád | | | | 57 441,77 |
| 1 | Zemní práce | | | | 6 346,37 |
| 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 565,00 | 5,62 | 3 174,00 |
| 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, | m3 | 39,50 | 5,62 | 222,17 |
| 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 137,50 | 1,40 | 193,12 |
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 200,00 | 5,62 | 1 123,58 |
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 200,00 | 4,20 | 840,82 |
| 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 | m3 | 1,50 | 12,61 | 18,93 |
| 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 | m3 | 1,50 | 56,18 | 84,27 |
| 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 70,20 | 5,62 | 394,38 |
| 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 70,20 | 4,20 | 295,10 |
| 8 | Trubní vedení | | | | 46 134,00 |
| 857601102RT1 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu | kus | 592,00 | 1,00 | 592,00 |
| 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 91,00 | 10,00 | 910,00 |
| 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 171,50 | 10,00 | 1 715,00 |
| 891261111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní, soupravy (bez poklopů), DN 100 mm | kus | 1 082,00 | 1,00 | 1 082,00 |
| 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m | 22,90 | 10,00 | 229,00 |
| 286134134RX | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 110x6,6 dl 12m | m | 270,50 | 10,00 | 2 705,00 |
| 286538112R | Elektrotvarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d110, PE100, SDR11 | kus | 1 364,00 | 3,00 | 4 092,00 |
| 422935304R | HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16, voda + kanál | kus | 5 766,00 | 1,00 | 5 766,00 |
| 55259820R | Přechod přír. Duktus FFR DN 150/100 EWS, L 200 mm | kus | 4 550,00 | 1,00 | 4 550,00 |
| 552598330R | Přechod přír. Duktus FFR DN 300/150 EWS, L 300 mm | kus | 15 620,00 | 1,00 | 15 620,00 |
| 552599956R | Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 150/150 | kus | 8 873,00 | 1,00 | 8 873,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 18,58 |
| 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 146,00 | 0,13 | 18,58 |
| 722 | Vnitřní vodovod | | | | 4 942,82 |
| 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 50,30 | 98,27 | 4 942,82 |



| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|---------|
| firma | APOLO CZ s.r.o. | adresát | |
| adresa | Tyršova 155, 572 01 Polička | Město Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160 572 01 Polička | |
| tel./fax | [REDACTED] | | |
| email | [REDACTED] | | |
| http:\\ | www.apolocz.cz | | |
| ič. dič | 27 49 28 51, CZ 27 49 28 51 | | |
| č. účtu | [REDACTED] | | |
| zpráva č. | 9 | | |
| | | vystavil | Findejs |

Věc: Vyjádření TDI k méněpracím na vodovodu v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“

1. Přepojování přípojek

Na základě skutečně provedené délky vodovodu a skutečné skladby tvarovek byly vyčísleny méněpráce na vodovodu, které vznikly rozdílem mezi předpokladem projektu a skutečností zjištěnou při provádění.

Josef Findejs
APOLO CZ s.r.o.

