

DODATEK Č. 13

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

číslo jednací: **12433/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: **5813120002**

a

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 13 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 13 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 13:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválených změnových listů stavby č. 63, 70, 82, 90 a 91 (dále jen „ZL“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnové listy	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
63	2 748 117,44 Kč	0,00 Kč	2 748 117,44 Kč
70	6 946 667,68 Kč	0,00 Kč	6 946 667,68 Kč
82	168 599,46 Kč	644 554,68 Kč	- 475 955,22 Kč
90	6 929 060,58 Kč	0,00 Kč	6 929 060,58 Kč
91	473 619,42 Kč	0,00 Kč	473 619,42 Kč
Celkem	17 266 064,58 Kč	644 554,68 Kč	16 621 509,90 Kč

1.2. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 13:

Cena díla dle Dodatku č. 12 bez DPH

3 110 020 550,88 Kč

Změna Ceny díla dle ZL č. 63, 70, 82, 90 a 91 bez DPH

16 621 509,90 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 13 bez DPH

3 126 642 060,78 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto Dodatku č. 13 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
3 126 642 060,78 Kč.

slovy: **třímiliardystodvacetšestmilionůšestsetčtyřicetdvatisícšedesát korun českých sedmdesátosm haléřů.**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 12

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 12 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 13.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 13 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 13
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle předmětných ZL, jsou součástí těchto změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 6.11.2023

V Ústí nad Labem dne 26.10.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

24.10.2023

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

20.10.2023

.....

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

24.10.2023

.....

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 13

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 13

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 12 v Kč	Vícepráce ZL č. 63,70,82,90,91	Méněpráce ZL č. 82	Cena dle Dodatku č. 13 v Kč
	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)					
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	59 360 683,23			59 360 683,23
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 873 429,78			19 873 429,78
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 930 437,55			20 930 437,55
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91			1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	330 672 336,11	270 940,74		330 943 276,85
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	22 280 034,32			22 280 034,32
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 287 563,07			16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 240 803,52			2 240 803,52
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 976,98			322 976,98
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	12 876 004,59			12 876 004,59
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97			657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	28 204 313,08			28 204 313,08
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 398,85			2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	9 386 998,59			9 386 998,59
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	12 265 421,94			12 265 421,94
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98			578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	52 278 790,80			52 278 790,80
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 965 954,85			7 965 954,85
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT	0,00			0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	104 679,31			104 679,31
	D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)					
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	4 079 343,95			4 079 343,95
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	12 593 230,22			12 593 230,22
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	3 572 264,10			3 572 264,10
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	2 852 073,15			2 852 073,15
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 113 233,45			3 113 233,45
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	3 466 228,98			3 466 228,98
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	716 870,64			716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	297 563,98			297 563,98
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	197 131,01			197 131,01

PS 41-22-13	ŽST Dětmарovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	785 608,80		785 608,80
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	441 215,06		441 215,06
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	619 705,07		619 705,07
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	204 171,41		204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 770 317,86		1 770 317,86
PS 41-22-21	ŽST Dětmарovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	249 932,26		249 932,26
PS 41-22-22	ŽST Dětmарovice, informační zařízení	11 876 165,85	10 714 818,74		10 714 818,74
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	182 323,73		182 323,73
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 511 106,36		2 511 106,36
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 971 322,80		2 971 322,80
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	249 457,64		249 457,64
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 096 821,50		11 096 821,50
PS 41-22-41	Žst. Dětmарovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 188 203,34		1 188 203,34
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 035 803,63		1 035 803,63
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 532 307,42		3 532 307,42
D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)					
PS 41-26-01	Žst. Dětmарovice, úprava DŘT	615 942,28	666 055,35		666 055,35
PS 41-26-02	TM Dětmарovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 514 378,75		3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 579 895,92		1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 108 687,88		2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	688 188,62		688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 724 839,47		2 724 839,47
PS 41-23-21	ŽST Dětmарovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	12 057 010,83		12 057 010,83
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 848 667,84		7 848 667,84
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 938 095,55		14 938 095,55
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 150 528,41		1 150 528,41
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 748 174,15		4 748 174,15
D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)					
PS 41-24-01	ŽST Dětmарovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 281 294,51		4 281 294,51
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	4 419 755,79		4 419 755,79
E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)					
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmарovice, železniční svršek	204 295 629,13	229 556 900,76		229 556 900,76
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmарovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46		5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmарovice, železniční spodek	75 290 433,70	80 123 707,17		80 123 707,17
SO 42-33-01.1	Dětmарovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	62 033 928,58		62 033 928,58
SO 42-33-01.2	Dětmарovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65		2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmарovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	69 945 800,51		69 945 800,51
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	39 861 597,38		39 861 597,38
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50		811 534,50

SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 710 400,65		30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	123 358 777,35		123 358 777,35
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13		4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	133 731 534,63		133 731 534,63
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	285 690 172,37	1 356 045,34	287 046 217,71
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59		6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	75 163 169,60	473 619,42	75 636 789,02
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	26 281 436,06		26 281 436,06
SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36		1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	35 404 302,50		35 404 302,50
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	19 071 729,26		19 071 729,26
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35		974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 712 772,51		17 712 772,51
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	3 142 535,84		3 142 535,84
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	13 451 364,63		13 451 364,63
SO 44-14-01	Zastávka Závada., nástupiště	3 086 330,29	3 227 911,88		3 227 911,88
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 954 526,04		17 954 526,04
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	3 198 523,02		3 198 523,02
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 479 278,69		3 479 278,69
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	2 072 268,32		2 072 268,32
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 995 420,53		1 995 420,53
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	3 455 155,01		3 455 155,01
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	831 721,43		831 721,43
	E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)				
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	22 767 279,06		22 767 279,06
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	37 109 979,10		37 109 979,10
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	1 119 066,79		1 119 066,79
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 818 794,47		3 818 794,47
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarovice	32 428 181,94	36 245 372,26		36 245 372,26
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 690 241,49		2 690 241,49
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	3 171 106,84		3 171 106,84
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	21 363 653,63	5 319 681,60	26 683 335,23
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 645 466,42		6 645 466,42
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	240 369 439,39		240 369 439,39
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	42 827 249,81		42 827 249,81
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	2 073 809,54		2 073 809,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	11 204 601,81		11 204 601,81
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	525 328,77		525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	621 137,01		621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	653 542,36		653 542,36

	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)				
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	841 950,89		841 950,89
	E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)				
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	7 668 668,96		7 668 668,96
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69		950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT	0,00		0,00
	E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)				
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 755 045,11		1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	475 340,74	405 820,75	69 519,99
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	5 144 989,06		5 144 989,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	2 273 113,62	168 599,46	238 733,93
	E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)				
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	30 823 345,35		30 823 345,35
	E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)				
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	6 133 045,88	2 748 117,44	8 881 163,32
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	5 904 427,76		5 904 427,76
	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)				
SO 41-40-01	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	4 141 853,42		4 141 853,42
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	255 733,13		255 733,13
SO 41-40-02	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 088 726,65		6 088 726,65
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmarovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	403 771,53		403 771,53
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	4 125 079,72		4 125 079,72
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	285 905,04		285 905,04
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 189 376,68		9 189 376,68
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 474 935,18		1 474 935,18
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	786 296,29		786 296,29
SO 41-41-01	Žst. Dětmarovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 883 987,26		6 883 987,26
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 141 759,20		1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 796 242,50		1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	575 389,50		575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmarovice, orientační systém	452 036,00	517 047,70		517 047,70
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43		101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	592 720,91		592 720,91
	E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí (60-*)				
SO 41-60-01	ŽST Dětmarovice, trakční vedení	47 983 015,12	52 497 397,00		52 497 397,00
SO 41-60-02	ŽST Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 643 553,14		2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmarovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	122 883 134,88		122 883 134,88

SO 42-60-02	Dětmarovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 270 173,99			2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	159 366 387,95			159 366 387,95
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	342 918,16			342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	9 277 049,37			9 277 049,37
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	21 586 943,89			21 586 943,89
	E.3.4 Ohřev výměn (64-*)					
SO 41-64-01	ŽST Dětmarovice, úprava EOv	14 250 110,42	16 324 233,34			16 324 233,34
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 346 723,29			2 346 723,29
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	26 842 469,09			26 842 469,09
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)					
SO 41-63-01	ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	13 014 470,18			13 014 470,18
SO 41-63-02	ŽST Dětmarovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 515 686,79			4 515 686,79
SO 41-63-03	ŽST Dětmarovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 224 867,32			1 224 867,32
SO 41-63-04	ŽST Dětmarovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	911 528,49			911 528,49
SO 41-63-05	ŽST Dětmarovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	851 587,50			851 587,50
SO 42-63-06	Dětmarovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 726 972,67			12 726 972,67
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 518 458,06			1 518 458,06
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 701 796,09			2 701 796,09
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 171 791,28			2 171 791,28
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	13 262 537,72	6 929 060,58		20 191 598,30
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 431 622,27			6 431 622,27
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 440 409,99			5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	3 003 040,80			3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoproudých rozvodů	7 620 784,57	7 647 838,08			7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	4 596 487,89			4 596 487,89
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	2 013 634,57			2 013 634,57
	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)					
SO 41-61-01	ŽST. Dětmarovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	5 463 373,21			5 463 373,21
SO 42-61-01	Dětmarovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 445 813,82			3 445 813,82
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 728 387,90			3 728 387,90
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	757 396,93			757 396,93
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	855 948,19			855 948,19
	E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)					
SO 41-65-01	ŽST Dětmarovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	296 023,51			296 023,51
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	583 029,27			583 029,27
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	572 105,75			572 105,75
	Všeobecný objekt (98)					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	29 172 629,19			29 172 629,19
	Cena celkem	2 657 239 183,80	3 110 020 550,88	17 266 064,58	644 554,68	3 126 642 060,78

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4113352

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e4d38a2-1ecc-45fa-9f28-478ec6cf29c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 13:24:11



d6aea6a5-2053-43ea-bb71-20741708a75f