



## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SMLJ-24-2414/2023

17/2023 – 4. část LC Jana-Portášky  
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-047

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**  
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ421966868  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupený: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, jednající na základě pověření  
Podpis smlouvy: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva na základě jeho pověření  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložky 430  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-2414/2023 ze dne 31.5.2023

(dále jen „smlouva“) takto:

1. Při realizaci díla bylo zjištěno, že vzhledem ke změně normy není nutné měnit propustek DN 530 za DN 600. A dále došlo, vzhledem k aktuálnímu stavu LC, ke snížení počtu odvrťů vozovky z ASB a určení její tloušťky a laboratorní rozbor skladby ASB z 5 ks na 2 ks a byla dle požadavku investora snížena plocha zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm (změna učiněná dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Všechny tyto méně práce jsou uvedeny v soupisu neprovedených prací.

Soupis neprovedených prací je přílohou tohoto dodatku č. 1. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:



2. Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 4.1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem soupisu neprovedených prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, takto:

Cena díla celkem	4 278 275,97 Kč bez DPH
Změny dle odst. 4 §222	- 145 990,- Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

<b>Cena celkem</b>	<b>4 132 285,97 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 % ve výši</b>	<b>867 780,05 Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>5 000 066,02 Kč včetně DPH</b>

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 31. 5. 2023 č. SMLJ-24-2414/2023.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Soupis neprovedených prací

Ve Vrchlabí

**PhDr. Robin Böhnisch**  
Digitálně podepsal  
PhDr. Robin Böhnisch  
Datum: 2023.11.07  
11:40:57 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
Správa Krkonošského národního parku

V Pardubicích

**Ing. Zdeněk Babka**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2023.10.30  
14:04:50 +01'00'

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

## Soupis neprovedených prací

za období: neprovedené práce\_2023

Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbyvá po období	za období	odbyt/mj	odbyt za období
	<b>923123047</b>	<b>KRNAP - rekonstrukce lesních cest</b>							
	<b>04</b>	<b>17/2023 LC Jana - Portášky</b>							
	<b>01</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>							
19	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	-1 116,00	436	0,0000	680	105	-71 400,00
	<b>Součet za:</b>	<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>-71 400,00</b>
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
26	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	-5	0,0000	0,0000	5	8 850,00	-44 250,00
25	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	-5	0,0000	0,0000	5	1 220,00	-6 100,00
33	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	-4	0,0000	0,0000	4	2 310,00	-9 240,00
	<b>Součet za:</b>	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-59 590,00</b>
	<b>Součet za:</b>	<b>01 - HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>-130 990,00</b>
	<b>02</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
	<b>1</b>	<b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							
38	012303006	Odvrtání vozovky z ASB a určení její tloušťky a laboratorní rozbor skladby ASB	kus	-5	2	0,0000	3	5 000,00	-15 000,00
	<b>Součet za:</b>	<b>1 - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>-15 000,00</b>
	<b>Součet za:</b>	<b>02 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>-15 000,00</b>
	<b>Součet za:</b>	<b>04 - 17/2023 LC Jana - Portášky</b>							<b>-145 990,00</b>
	<b>Součet za:</b>	<b>923123047 - KRNAP - rekonstrukce lesních cest</b>							<b>-145 990,00</b>

Za zhotovitele (předávající) :

.....

Za objednatele (přijímající) :

.....