

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023/4807/OB/I/1755/VZ

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel

Sídlo:  
zastoupení:  
opávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen objednatel)*

**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-sever**  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Martin Cibula, místopředseda MČ Brno-sever  
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení  
+420 773 771 843  
dolnik.jan@sever.brno.cz  
44992785  
CZ44992785  
Komerční banka, a.s. Brno  
19-5190900247/0100

##### Zhotovitel

Sídlo:  
Zapsán v OR:  
zastoupení:  
opávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen zhotovitel)*

**MAMUT – THERM PRO s.r.o.**  
Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno  
Krajský soud v Brně, oddíl C, 55672  
Ing. Pavel Michek, na základě plné moci  
Ing. Pavel Michek, Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil  
Ing. Milan Michek, Martin Nekvapil, Václav Brom,  
  
27737209  
CZ27737209  
Česká spořitelna, a.s.  
2140517369/0800

na základě usnesení 9/24. schůze RMČ Brno-sever konané dne 28.06.2023 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.07.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/4807/OB/I/1755/VZ. (dále jen „Smlouva“)

### II.

#### Zdůvodnění uzavření dodatku

- Po zahájení realizace díla byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti. Dané změny nemění povahu předmětu díla a jsou blíže specifikovány v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto dodatku č. 1 v rámci změnových listů.
- Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.
- V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.

4) Celková cenová ujednání se mění následovně:	
Původní celková cena:	21.016.597,65 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	1.751.393,25 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	- 820.959,50 Kč bez DPH
Nová celková cena:	21.947.031,40 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Merhautova 49 se mění následovně:

Původní cena:	6.109.354,51 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	461.618,67 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	- 225.887,00 Kč bez DPH
Nová cena:	6.345.086,18 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Merhautova 51 se mění následovně:

Původní cena:	5.036.225,46 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	637.645,93 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	- 215.897,50 Kč bez DPH
Nová cena:	5.457.973,89 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Merhautova 53 se mění následovně:

Původní cena:	4.825.638,99 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	380.320,66 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	- 191.225,00 Kč bez DPH
Nová cena:	5.014.734,65 Kč bez DPH

Dílčí cenová ujednání pro objekt Merhautova 53a se mění následovně:

Původní cena:	5.045.378,69 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	271.807,99 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací:	- 187.950,00 Kč bez DPH
Nová cena:	5.129.236,68 Kč bez DPH

### III.

#### Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>21.947.031,40 Kč</b>
<i>(slovy: dvacet jedna milionů devět set čtyřicet sedm tisíc třicet jedna korun českých a čtyřicet haléřů)</i>	
DPH:	3.292.054,71 Kč
Cena včetně DPH:	25.239.086,11 Kč

z toho:

- Merhautova 936/49	6.345.086,18 Kč bez DPH
- Merhautova 937/51	5.457.973,89 Kč bez DPH
- Merhautova 938/53	5.014.734,65 Kč bez DPH
- Merhautova 939/53a	5.129.236,68 Kč bez DPH

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

2) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

#### Článek IV Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/35. schůze RMČ Brno-sever konané dne 02.11.2023.

V Brně

.....  
Za

Ing. Martin Cibula  
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 6. 11. 2023

Za

Ing. Pavel Mienek  
na základě plné moci

#### Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 24.10.2023
- č. 2 – Změnový list č. 2 ze dne 24.10.2023
- č. 3 – Změnový list č. 3 ze dne 24.10.2023
- č. 4 – Změnový list č. 4 ze dne 24.10.2023
- č. 5 – Změnový list č. 5 ze dne 24.10.2023
- č. 6 – Změnový list č. 6 ze dne 24.10.2023
- č. 7 – Změnový list č. 7 ze dne 24.10.2023
- č. 8 – Změnový list č. 8 ze dne 24.10.2023

# PLNÁ MOC

Zmocnitel:

**MAMUT – THERM PRO s.r.o.**

IČ: 277 37 209

se sídlem Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672

zastoupená Martinem Nekvapilem a Ing. Janem Michkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec:

**Ing. Pavel Michek**

nar.


č.p.

Touto plnou mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k uzavření písemného závazku na stavební práce na zakázku „Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně“

- k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/4807/OB/II/1755/VZ

V Brně dne 17.10.2023


Za zmocnitele:




V Brně dne 17.10.2023

Zmocněnec:

Plnou moc přijímám, s jejím obsahem souhlasím a prohlašuji, že jsem si vědom všech právních následků mnou na základě plné moci provedených úkonů.



ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 1	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 49, 51 a 53. Projektová dokumentace předpokládala únosnou střechu nad obchody v 1NP objektů, na které se bude stavět lešení.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> Bylo zjištěno, že nosnost střechy nad nebytovými prostory je jiná, než projektová dokumentace předpokládala. V dané věci byl zpracován statický posudek. Pro založení lešení je nutná změna jeho koncepce, kdy bude odstraněna skladba střechy, provede se rošt z I nosníku a trámů pro založení lešení, a to dle návrhu statika.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 401.153,03 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 401.153,03 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum:			
Podpis: ...			
<b>Vyjádření</b>			
Souhlasím Statutární			
Datum:			
Podpis: ...			
<b>Vyjádření</b>			
Souhlasím Atelier Sla			
Datum:			
Podpis: ...			
Přílohy: Položkový rozpočet stavby s označením ZL_1			



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

**Objekt:** ZL\_1 Založení lešení na střechách

**Rozpočet:** Merhautova 49, 51, 53

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
Bratislavská 70  
601 47 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o.  
Slaměnikova 1008/23b  
614 00 Brno

IČO: 27737209  
DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			210 763,73
PSV			190 389,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>401 153,03</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		401 153,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**401 153,03 CZK**

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL_1</b>	<b>Založení lešení na střechách</b>	<b>401 153,03</b>	<b>0,00</b>		<b>401 153,03</b>	<b>100</b>
1	Merhautova 49	124 017,63	0,00		124 017,63	31
2	Merhautova 51	184 241,68	0,00		184 241,68	46
3	Merhautova 53	92 893,72	0,00		92 893,72	23
Celkem za stavbu					401 153,03	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 710,00	2,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 110,40	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			30 811,77	7,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 146,18	8,8
98	Demolice	HSV			32 000,00	8,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 650,00	2,4
712	Povlakové krytiny	PSV			84 008,47	20,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 468,15	23,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 912,68	3,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			90 335,38	22,5
Cena celkem					401 153,03	100,0

## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_1	Založení lešení na střeších
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 010,10</b>
1	278231111R00	Zdivo cihelné podezdívek pod stroje, plochy do 2m2	m3	0,31000	9 710,00	3 010,10
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>972,00</b>
2	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	10,00000	97,20	972,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>9 551,54</b>
3	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,18256	52 320,00	9 551,54
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>10 612,52</b>
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	10,00000	615,00	5 150,00
5	97303134xR0	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro přepady vč. osazení tvarovek na odtok	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
6	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,61992	427,50	4 112,52
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>26 042,63</b>
7	712311101RZ2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 2x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	43,17370	103,50	4 468,48
8	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	43,17370	174,50	7 533,81
9	62836109R	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 40 AL+V60 mineral, natavovací	m2	51,80937	271,00	14 040,34
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>28 665,13</b>
10	762722130x	Dřevěný trám 200mm x 160mm	m	43,29150	544,80	23 585,21
11	762722x	Provázání trámů, zvětšení plochy I16 v místech styku trámů rřavařením platky	kpl	0,31000	8 050,00	2 495,50
12	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	32,06640	32,80	1 051,78
13	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	24,80000	61,80	1 532,64
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>4 312,93</b>
14	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	32,06640	134,50	4 312,93
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>27 939,28</b>
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,18222	175,12	2 658,71
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>9 920,00</b>
16	98 X01	Zpětné rozebrání konstrukce pod lešením, odvoz, likvidace	kpl	0,31000	32 000,00	9 920,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 991,50</b>
17	99 XR0	Doprava konstrukce roštu na střechu pomocí mechanizace nebo pomocného lešení	kpl	0,31000	9 650,00	2 991,50
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>27 939,28</b>
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,18222	358,60	5 444,34
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,18222	232,32	3 527,13
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,18222	22,00	3 304,01
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,18222	325,16	4 936,65
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,18222	36,26	550,51
23	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	15,18222	484,00	7 348,19
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	15,18222	11,18	169,74



## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_1	Založení lešení na střeších
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>4 466,60</b>
1	278231111R00	Zdivo cihelné podezdívek pod stroje, plochy do 2m2	m3	0,46000	9 710,00	4 466,60
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 360,80</b>
2	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	14,00000	97,20	1 360,80
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>14 173,49</b>
3	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,27090	52 320,00	14 173,49
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>16 012,44</b>
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	14,00000	515,00	7 210,00
5	97303134xR0	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro přepady vč. osazení tvarovek na odtok	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
6	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	14,27472	427,50	6 102,44
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>38 643,89</b>
7	712311101RZ2	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 2x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	64,06420	103,50	6 630,64
8	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	64,06420	174,50	11 179,20
9	62836109R	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 40 AL+V60 mineral, natavovací	m2	76,87842	271,00	20 834,05
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>42 535,35</b>
10	762722130x	Dřevěný trám 200mm x 160mm	m	64,23900	544,80	34 997,41
11	762722x	Provázání trámů, zvětšení plochy l16 v místech styku trámů navařením platky	kpl	0,46000	8 050,00	3 703,00
12	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 22 cm	m2	47,58240	32,80	1 560,70
13	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	36,80000	61,80	2 274,24
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>6 399,83</b>
14	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	47,58240	134,50	6 399,83
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>41 490,28</b>
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,49716	175,12	3 939,70
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>14 720,00</b>
16	98 X01	Zpětné rozebrání konstrukce pod lešením, odvoz, likvidace	kpl	0,46000	32 000,00	14 720,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 439,00</b>
17	99 XR0	Doprava konstrukce roštu na střechu pomocí mechanizace nebo pomocného lešení	kpl	0,46000	9 650,00	4 439,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>41 490,28</b>
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,49716	358,60	8 067,48
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,49716	232,32	5 226,54
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	226,61273	22,00	4 985,48
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,49716	325,16	7 315,18
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,49716	36,26	815,75
23	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	22,49716	484,00	10 888,63
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,49716	11,18	251,52

## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_1	Založení lešení na střeších
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 233,30</b>
1	278231111R00	Zdivo cihelné podezdívek pod stroje, plochy do 2m2	m3	0,23000	9 710,00	2 233,30
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>777,60</b>
2	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 mm	kus	8,00000	97,20	777,60
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>7 086,74</b>
3	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,13545	52 320,00	7 086,74
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>8 521,22</b>
4	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	8,00000	515,00	4 120,00
5	97303134xR0	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro přepady vč. osazení tvarovek na odtok	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
6	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	7,13736	427,50	3 051,22
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>19 321,95</b>
7	712311101RZ2	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 2x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	32,03210	103,50	3 315,32
8	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	32,03210	174,50	5 589,60
9	62836109R	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 40 AL+V60 mineral, natavovací	m2	38,43921	271,00	10 417,03
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>21 267,67</b>
10	762722130x	Dřevěný trám 200mm x 160mm	m	32,11950	544,80	17 498,70
11	762722x	Provázání trámů, zvětšení plochy I16 v místech styku trámů navařením platky	kp!	0,23000	8 050,00	1 851,50
12	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč lať do 22 cm	m2	23,79120	32,80	780,35
13	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	18,40000	61,80	1 137,12
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 199,92</b>
14	767392802R00	Demontáž krytin střeš z plechů, šroubovaných	m2	23,79120	134,50	3 199,92
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>20 905,82</b>
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,34558	175,12	1 986,84
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>7 360,00</b>
16	98 X01	Zpětné rozebrání konstrukce pod lešením, odvoz, likvidace	kpl	0,23000	32 000,00	7 360,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 219,50</b>
17	99 XR0	Doprava konstrukce roštu na střešu pomocí mechanizace nebo pomocného lešení	kpl	0,23000	9 650,00	2 219,50
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>20 905,82</b>
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,34558	358,60	4 068,52
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,34558	232,32	2 635,81
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,45580	22,00	2 496,03
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,34558	325,16	3 689,13
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,34558	36,26	411,39
23	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	11,34558	484,00	5 491,26
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,34558	11,18	126,84



ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 2	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 51. Výkaz výměr neobsahuje dozdvíku pod měněným výkladcem, která je zakreslena v projektové dokumentaci.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> V návaznosti na zjištění po zahájení díla bude provedena dozdvíka pod novým výkladcem dle projektové dokumentace, kdy tímto dochází k úpravě výkazu výměr o chybějící položky.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 10.368,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 10.368,16 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum	[Redacted Signature Area]		
Podpis			
Vyjádř			
Souhla			
Statutá			
2			
Datum			
Podpis			
Vyjádř			
Souhla			
Atelier			
Datum			
Podpis			
Přílohy			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně  
**Objekt:** ZL\_2 Podezdívka  
**Rozpočet:** Merhautova 51

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 601 47 Brno

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209  
 Slaměnickova 1008/23b DIČ: CZ27737209  
 614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 160,34
PSV	207,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>10 368,16</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 368,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **10 368,16 CZK**



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 053,12	68,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 107,22	30,0
784	Malby	PSV			207,82	2,0
Cena celkem					10 368,16	100,0

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_2	Podezdívka
R:	1	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 053,12</b>
1	311231114RT3	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 450 mm	m3	1,11600	6 320,00	7 053,12
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>3 107,22</b>
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,48000	498,00	1 235,04
3	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,07329	903,00	1 872,18
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>207,82</b>
4	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2,48000	23,30	57,78
5	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,48000	60,50	150,04

<b>ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací</b>		<b>číslo ZL: 3</b>	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 49, 51 a 53. Projektová dokumentace obsahovala odlišný rozměr výkladců oproti zaměření.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> V návaznosti na zjištění po zahájení díla budou provedeny hliníkové výkladce a dveře dle zaměření provedeném na místě samém po zahájení plnění.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	- 30.187,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 161.610,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 131.423,16 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum:	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Datum:         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Podpis: .....         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Vyjádření d</b> </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Souhlasím Statutární         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Datum: 24         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Podpis: .....         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Vyjádření t</b> </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Souhlasím Atelier Slav         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Datum:         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           Podpis: .....         </div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">           Přílohy: Po         </div>		
Podpis: .....			
<b>Vyjádření d</b>			
Souhlasím Statutární			
Datum: 24			
Podpis: .....			
<b>Vyjádření t</b>			
Souhlasím Atelier Slav			
Datum:			
Podpis: .....			
Přílohy: Po			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně  
**Objekt:** ZL\_3 Výkladce  
**Rozpočet:** Merhautova 49, 51, 53

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 601 47 Brno

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209  
 Slaměnickova 1008/23b DIČ: CZ27737209  
 614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	131 423,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>131 423,16</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	131 423,16 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **131 423,16 CZK**

24.10.2023



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_3	Výkladce	131 423,16	0,00		131 423,16	100,0
1	Merhautova 49	-25 687,00	0,00		-25 687,00	-20,3
2	Merhautova 51	161 610,16	0,00		161 610,16	123,3
3	Merhautova 53	-4 500,00	0,00		-4 500,00	-3,4
Celkem za stavbu					131 423,16	100,0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 423,16	100,0
Cena celkem					131 423,16	100,0

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_3	Výkladce
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-25 687,00</b>
1	767 XR0	Navýšení ceny za jiné rozměry výkladců a dveří	kpl	1,00000	-25 687,00	-25 687,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_3	Výkladce
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>161 610,16</b>
1	767 XR0	Navýšení ceny za jiné rozměry výkladců a dveří	kpl	1,00000	161 610,16	161 610,16

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_3	Výkladce
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-4 500,00</b>
1	767 XR0	Navýšení ceny za jiné rozměry výkladců a dveří	kpl	1,00000	-4 500,00	-4 500,00



ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 4	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a. Výkaz výměr neobsahuje dozdvíku zábradlí balkonů na výšku 1100 mm dle ČSN, tak jak je řešeno v projektové dokumentaci.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> V návaznosti na zjištění po zahájení díla bude provedena dozdvíka zábradlí na výšku 1100 mm dle požadavku norem ČSN, kdy tímto dochází k úpravě výkazů výměr o chybějící položky.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 104.381,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 104.381,85 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum:			
Podpis: .....			
<b>Vyjádření ob</b>			
Souhlasím Ja Statutární m			
Datum: 24			
Podpis: .....			
<b>Vyjádření te</b>			
Souhlasím Ir Atelier Slavi			
Datum:			
Podpis: .....			
Přílohy: Polc			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

**Objekt:** ZL\_4 Nadezdívka zábradlí

**Rozpočet:** Merhautova 49 51, 53, 53a

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
Bratislavská 70  
601 47 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o.  
Slaměnikova 1008/23b  
614 00 Brno

IČO: 27737209  
DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			104 381,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>104 381,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>104 381,85 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**104 381,85 CZK**





## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_4	Nadezdívka zábradlí
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 045,00</b>
1	317238111R00	Nadezdívka zábradlí	m	30,00000	401,50	12 045,00
2	62x	Zateplení dozdívaných ploch balkonů EPS tl. 20mm	m2	7,50000	400,00	3 000,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>4 964,89</b>
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky -- dozdívané plochy balkonů vč. čel včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,12500	307,90	4 964,89
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>6 085,58</b>
4	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová - dozdívané plochy balkonů vč. čel tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2,0 mm	m2	16,12500	377,40	6 085,58



### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_4	Nadezdívka zábradlí
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 039,99</b>
1	317238111R00	Nadezdívka zábradlí	m	27,99600	401,50	11 240,39
2	62x	Zateplení dozdivaných ploch balkonů EPS tl. 20mm	m2	6,99900	400,00	2 799,60
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 633,23</b>
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky – dozdivané plochy balkonů vč. čel včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	15,04785	307,90	4 633,23
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>5 679,05</b>
4	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová - dozdivané plochy balkonů vč. čel tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2,0 mm	m2	15,04783	377,40	5 679,05

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_4	Nadezdívka zábradlí
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>15 045,00</b>
1	317238111R00	Nadezdívka zábradlí	m	30,00000	401,50	12 045,00
2	62x	Zateplení dozdivaných ploch balkonů EPS tl. 20mm	m2	7,50000	400,00	3 000,00
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>4 964,89</b>
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky -- dozdivané plochy balkonů vč. čel včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	16,12500	307,90	4 964,89
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>6 085,58</b>
4	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová - dozdivané plochy balkonů vč. čel tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2,0 mm	m2	16,12500	377,40	6 085,58

## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_4	Nadezdívka zábradlí
R:	4	Merhautova 53a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 050,01</b>
1	317238111R00	Nadezdívka zábradlí	m	32,00400	401,50	12 849,61
2	62x	Zateplení dozdívaných ploch balkonů EPS tl. 20mm	m2	8,00100	400,00	3 200,40
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>5 296,54</b>
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky -- dozdívané plochy balkonů vč. čel včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,20215	307,90	5 296,54
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>6 492,09</b>
4	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová - dozdívané plochy balkonů vč. čel tenkovrstvá probarvená, zrnitost 2,0 mm	m2	17,20215	377,40	6 492,09

Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb
Datum:	24. 10. 2023

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Projektová dokumentace v rámci sklepních prostor BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a uvažuje s ocelovými dveřmi šířky 600 mm do sklepních kójí a zároveň počítá s výměnou výtahových dveří.

**Nové řešení vč. zdůvodnění změny:**

Po zahájení realizace díla je otvor pro ocelové dveře po vybourání větší šířky, než předpokládala projektová dokumentace. Budou dodány ocelové dveře šířky 800 mm do sklepních kójí. Zároveň nebudou měněny dveře do výtahu, jelikož stávající jsou již vyměněné a dané není potřebné.

Cena méněprací bez DPH:	- 734.650,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 762.300,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 27.650,00 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Vyjádření zhotovitele:</b>
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Podpis: ...

**Vyjádření**

Souhlasím

Statutární

Datum: ?

Podpis: ...

**Vyjádření**

Souhlasím

Atelier Sla

Datum:

Podpis: ...

Přílohy: P

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně

**Objekt:** ZL\_5 Změna dveří ve sklepech

**Rozpočet:** Merhautova 49 51, 53, 53a

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever  
Bratislavská 70  
601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o.  
Slaměnikova 1008/23b  
614 00 Brno

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			27 650,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>27 650,00</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		27 650,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**27 650,00 CZK**



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL_5</b>	<b>Změna dveří ve sklepech</b>	<b>27 650,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27 650,00</b>	<b>100</b>
1	Merhautova 49	57 200,00	0,00		57 200,00	207
2	Merhautova 51	-65 050,00	0,00		-65 050,00	-235
3	Merhautova 53	15 550,00	0,00		15 550,00	56
4	Merhautova 53a	19 950,00	0,00		19 950,00	72
Celkem za stavbu					27 650,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			169 400,00	612,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-141 750,00	-512,7
Cena celkem					27 650,00	100,0



### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_5	Změna dveří ve sklepech
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>57 200,00</b>
1	766-02	D+M dveří vnitřních plechových 600*1970 mm včetně kování	kus	-26,00000	7 700,00	-200 200,00
2	766-03	D+M dveří vnitřních plechových 800*1970 mm včetně kování	kus	26,00000	9 900,00	257 400,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_5	Změna dveří ve sklepech
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>24 200,00</b>
1	766-02	D+M dveří vnitřních plechových 600*1970 mm včetně kování	kus	-11,00000	7 700,00	-84 700,00
2	766-03	D+M dveří vnitřních plechových 800*1970 mm včetně kování	kus	11,00000	9 900,00	108 900,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-89 250,00</b>
3	767-09	Výměna dveří do výtahu v 1 pp včetně zednického zapravení	kus	-1,00000	26 250,00	-26 250,00
4	767-10	Výměna dveří do výtahu v 1 pp včetně zednického zapravení	ks	-1,00000	63 000,00	-63 000,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_5	Změna dveří ve sklepech
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>41 800,00</b>
1	766-02	D+M dveří vnitřních plechových 600*1970 mm včetně kování	kus	-19,00000	7 700,00	-146 300,00
2	766-03	D+M dveří vnitřních plechových 800*1970 mm včetně kování	kus	19,00000	9 900,00	188 100,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-26 250,00</b>
3	767-09	Výměna dveří do výtahu v 1 pp včetně zednického zapravení	kus	-1,00000	26 250,00	-26 250,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_5	Změna dveří ve sklepech
R:	4	Merhautova 53a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>46 200,00</b>
1	766-02	D+M dveří vnitřních plechových 600*1970 mm včetně kování	kus	-21,00000	7 700,00	-161 700,00
2	766-03	D+M dveří vnitřních plechových 800*1970 mm včetně kování	kus	21,00000	9 900,00	207 900,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-26 250,00</b>
3	767-09	Výměna dveří do výtahu v 1 pp včetně zednického zapravení	kus	-1,00000	26 250,00	-26 250,00

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací		číslo ZL: 6	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a. Projektová dokumentace neuvažuje s nerovnostmi stropů sklepů.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> Nerovnosti podkladu stropů sklepů budou vyrovnány lepicím tmelem dle potřeb zjištěných na místě v jednotlivých BD po zahájení realizace díla.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 79.555,05 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 79.555,05 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o. IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o. IČ: 27737209	
Datum:			
Podpis: ....			
Vyjádření			
Souhlasím			
Statutární			
Datum: 24			
Podpis: ....			
Vyjádření			
Souhlasím			
Atelier Sla			
Datum:			
Podpis: ....			
Přílohy: Po			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně  
**Objekt:** ZL\_6 Vyrovnávky ve sklepech  
**Rozpočet:** Merhautova 49 51, 53, 53a

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 601 47 Brno

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209  
 Slaměnikova 1008/23b DIČ: CZ27737209  
 614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			79 555,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>79 555,05</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		79 555,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **79 555,05 CZK**





### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_6	Vyrovnávky ve sklepech
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>21 490,57</b>
1	6223 x01	Vyrovnání nerovností podkladu lepicím tmelem tl. do 10mm	m2	232,20500	92,55	21 490,57

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_6	Vyrovnávky ve sklepech
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>19 408,66</b>
1	6223 x01	Vyrovnaní nerovností podkladu lepicím tmelem tl. do 10mm	m2	209,71000	92,55	19 408,66

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_6	Vyrovnávky ve sklepech
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>19 746,47</b>
1	6223 x01	Vyrovnání nerovností podkladu lepicím tmelem tl. do 10mm	m2	213,36000	92,55	19 746,47

**ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací**

číslo ZL: 7

Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb
Datum:	24. 10. 2023

*Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.*

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Projektová dokumentace v rámci BD Merhautova 51 a 53 předpokládala demontáž, nátěr a opětovnou montáž původních mříží nebytových prostor.

**Nové řešení vč. zdůvodnění změny:**

Po zahájení díla byl u stávajících mříží zjištěn výrazný výskyt koroze, kdy po provedení jejich demontáže je vzhledem ke stavu koroze nelze znovu použít. Budou dodány nové ocelové mříže.

Cena méněprací bez DPH:	- 56.122,50 Kč	Cena víceprací bez DPH:	+ 102.500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	+ 46.377,50 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	NE

*Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.*

**Vyjádření zhotovitele:**

Souhlasím Martin Nekvapil  
MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

**Vyjádření zhotovitele:**

Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí  
MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209

Datum:

Podpis:

**Vyjádření**

Souhlasím

Statutární

Datum:

Podpis:

**Vyjádření**

Souhlasím

Atelier S

Datum:

Podpis:

Přílohy:



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně  
**Objekt:** ZL\_7 Nové ocelové mříže  
**Rozpočet:** Merhautova 51, 53

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 601 47 Brno

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209  
 Slaměnickova 1008/23b DIČ: CZ27737209  
 614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	46 377,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>46 377,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>46 377,50</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **46 377,50** CZK

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL_7	Okenní mříže	46 377,50	0,00		46 377,50	100
2	Merhautova 51	47 052,50	0,00		47 052,50	101
3	Merhautova 53	-675,00	0,00		-675,00	-1
Celkem za stavbu					46 377,50	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 377,50	100,0
Cena celkem					46 377,50	100,0

PROJEKT  
STAVBY  
OBJEKTU  
KONSTRUKCE  
ZÁMEČNICKÉ

### Položkový rozpočet


S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_7	Okenní mříže
R:	1	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>47 052,50</b>
1	767 x06	D + M nové pozinkované okenní mříže 1,4 x 1,4m	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
2	767 x07	D + M nové pozinkované okenní mříže 1,4 x 0,7m	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00
3	767 x08	D + M nové pozinkované dveřní mřížes nadsvětlíkem 2,9 x 1,4m	ks	2,00000	33 500,00	67 000,00
4	767-12	Překotvení a nátěr okeních mříží z důvodu zateplení	m2	-15,98000	2 625,00	-41 947,50

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_7	Okenní mříže
R:	2	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-675,00</b>
1	767 x06	D + M nové pozinkované okenní mříže 1,4 x 1,4m	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00
2	767-12	Překotvení a nátěr okeních mříží z důvodu zateplení	m2	-5,40000	2 625,00	-14 175,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací</b>		<b>číslo ZL: 8</b>	
Název akce:	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně		
Zhotovitel:	MAMUT – THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, IČ: 27737209		
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785		
Změnový list vystavil:	Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb		
Datum:	24. 10. 2023		
<p><i>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.</i></p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Po zahájení stavebních prací byly zjištěny odchylky projektové dokumentace oproti skutečnosti v rámci BD Merhautova 49, 51, 53, 53a. Projektová dokumentace počítala s výměnou svítidel pouze na chodbách sklepů.</p> <p><b><u>Nové řešení vč. zdůvodnění změny:</u></b> Po zahájení díla bylo zjištěno, že ve sklepních prostorech objektů se nacházejí svítidla, která se nacházejí ve sklepních kójiích, jejichž výměnu projektová dokumentace nepředpokládala. Daná světla budou rovněž vyměněna s ohledem na dodatečný požadavek investora.</p>			
Cena méněprací bez DPH:	<b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:	<b>+ 129.525,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	<b>+ 129.525,00 Kč</b>	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	<b>NE</b>
<p><i>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</i></p>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	
Souhlasím Martin Nekvapil MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209		Souhlasím Václav Brom, hlavní stavbyvedoucí MAMUT – THERM PRO s.r.o., IČ: 27737209	
Datum:			
Podpis: ...			
<b>Vyjádření</b>			
Souhlasím Statutární			
Datum:			
Podpis: ...			
<b>Vyjádření</b>			
Souhlasím Atelier Sla			
Datum:			
Podpis: ...			
Přílohy: P			



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 0824\_1 Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně  
**Objekt:** ZL\_8 Elektroinstalace ve sklepech  
**Rozpočet:** Merhautova 49, 51, 53, 53a

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-sever IČO: 44992785  
 Bratislavská 70 DIČ: CZ44992785  
 601 47 Brno

**Zhotovitel:** MAMUT-THERM PRO s.r.o. IČO: 27737209  
 Slaměnickova 1008/23b DIČ: CZ27737209  
 614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	129 525,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>129 525,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	129 525,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **129 525,00 CZK**

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL_8</b>	<b>Elektroinstalace ve sklepech</b>	<b>129 525,00</b>	<b>0,00</b>		<b>129 525,00</b>	<b>100</b>
1	Merhautova 49	32 615,00	0,00		32 615,00	25
2	Merhautova 51	39 765,00	0,00		39 765,00	31
3	Merhautova 53	39 985,00	0,00		39 985,00	31
4	Merhautova 53a	17 160,00	0,00		17 160,00	13
Celkem za stavbu					129 525,00	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			129 525,00	100,0
Cena celkem					129 525,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_8	Elektroinstalace ve sklepech
R:	1	Merhautova 49

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>32 615,00</b>
1	21-04	Elektroinstalace - demontáž a likvidace osvětlovacích těles ve sklepech	kus	13,00000	165,00	2 145,00
2	21-05	Elektroinstalace - dodávka a montáž nových osvětlovacích těles ve sklepech	kus	13,00000	1 265,00	16 445,00
3	21-06	Elektroinstalace - úprava z důvodu zateplení- demontáž, likvidace a nová montáž a dodávka rozvodů včetně revize	m	85,00000	165,00	14 025,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_8	Elektroinstalace ve sklepech
R:	2	Merhautova 51

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>39 765,00</b>
1	21-04	Elektroinstalace - demontáž a likvidace osvětlovacích těles ve sklepech	kus	18,00000	165,00	2 970,00
2	21-05	Elektroinstalace - dodávka a montáž nových osvětlovacích těles ve sklepech	kus	18,00000	1 265,00	22 770,00
3	21-06	Elektroinstalace - úprava z důvodu zateplení- demontáž, likvidace a nová montáž a dodávka rozvodů včetně revize	m	85,00000	165,00	14 025,00

### Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_8	Elektroinstalace ve sklepech
R:	3	Merhautova 53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>39 985,00</b>
1	21-04	Elektroinstalace - demontáž a likvidace osvětlovacích těles ve sklepech	kus	17,00000	165,00	2 805,00
2	21-05	Elektroinstalace - dodávka a montáž nových osvětlovacích těles ve sklepech	kus	17,00000	1 265,00	21 505,00
3	21-06	Elektroinstalace - úprava z důvodu zateplení- demontáž, likvidace a nová montáž a dodávka rozvodů včetně revize	m	95,00000	165,00	15 675,00



## Položkový rozpočet

S:	0824_1	Zateplení BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně
O:	ZL_8	Elektroinstalace ve sklepech
R:	4	Merhautova 53a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>17 160,00</b>
1	21-04	Elektroinstalace - demontáž a likvidace osvětlovacích těles ve sklepech	kus	12,00000	165,00	1 980,00
2	21-05	Elektroinstalace - dodávka a montáž nových osvětlovacích těles ve sklepech	kus	12,00000	1 265,00	15 180,00