



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
Morava**

Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína

, vedoucí odštěpného závodu

480 35 599

CZ48035599

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

ČSOB, a.s, č. ú. 212269343/0300

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava silnice III/4721 Michálkovická, 1. etapa (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: Projektové dokumentace, vyhotovené oprávněnou osobou, tj. via-pds s.r.o., Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 05762669 (část úseku v blízkosti vjezdu k parkovišti P3 u ZOO Ostrava byla vyhotovena oprávněnou osobou v roce 01/2022, tj. LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 29201691).
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých došlo ke snížení objemu prací, spočívajících v menším rozsahem výměny obrub a neprovedení ošetření podél pracovní spáry po pokládce finální asfaltové vrstvy vozovky, což souvisí s koordinací stavby (rekonstrukce chodníků) s městským obvodem Slezská Ostrava.
4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě specifikace v ZBV ze dne 20.10.2023.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	18 854 899,63 Kč
Cena s DPH	22 814 428,55 Kč
Měněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-606 341,39 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	18 248 558,24 Kč
DPH	3 832 197,23 Kč
Cena vč. DPH	22 080 755,47 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 23.10.2023

za objednatele

ředitel organizace

V Ostravě dne: 23.10.2023

za zhotovitele

ředitel oblasti

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací