

## DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na poskytování služeb „Činnosti technického dozoru stavebníka stavby Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ nad prováděním stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### Česká republika – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

se sídlem třída Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno – Černá Pole,

identifikační číslo: 653 49 423

bankovní spojení:

ID datové schránky: fs2aa2t

zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „OHS“),

na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

(dále jen „**příkazce**“ nebo „**Úřad**“ nebo „**ÚOHS**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

### Ing. Pavel Švábenský

s místem podnikání: Bezručova 787/32, 664 51 Šlapanice,

identifikační číslo: 114 83 768,

e-mail adresa: telefon:

(dále jen „**účastník**“ nebo „**příkazník**“, nebo „**smluvní strana**“)

(společně příkazník a příkazce také jako „**smluvní strany**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDI**“) nad prováděním stavby – „**Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně**“ podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**příkazní smlouva**“).
2. Podle článku VII. odst. 7.1 příkazní smlouvy činí celková odměna za činnosti TDI částku: **142.000,- Kč** (slovy: „sto čtyřicet dva tisíc korun českých“), příkazník není plátcem DPH.

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou nepodstatné dílčí změny závazku z příkazní smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Důvodem pro změnu závazku z příkazní smlouvy je prodloužení doby realizace výše uvedené stavby do 15. 12. 2023, čímž se zároveň prodlužuje předpokládaná doba plnění podle příkazní smlouvy.

## II.

### Změna smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně příkazní smlouvy následovně:

1. Článek II. odst. 2.5 příkazní smlouvy se mění a nově zní:  
Předpokládaná doba plnění dle příkazní smlouvy činí **17** kalendářních měsíců, zahájení stavby předáním staveniště proběhlo 12. 7. 2022 a ukončení plnění dle této smlouvy předáním a převzetím díla vč. odstranění vad a nedodělků se předpokládá do **15. 12. 2023**.
2. Článek VII. odst. 7.1 příkazní smlouvy se mění a nově zní:  
Odměna za činnosti TDI, jejichž účel, předmět a rozsah je vymezen příkazní smlouvou, činí částku: **172.000,- Kč** (slovy: „sto sedmdesát dva tisíc korun českých“), příkazník není plátce DPH.
3. Článek VII. odst. 7.3.1 bod (II) příkazní smlouvy se mění a nově zní:  
(ii) za činnost příkazníka v rámci realizace 2. etapy stavby (provedením statického zajištění stropní konstrukce nadbetonováním spřažené ŽB desky a pojižděného střešního pláště, sanačních opatření proti vlhkosti a rekonstrukce jednotné kanalizace) bude příkazníkem fakturována odměna v **šesti** splátkách, a to k 31. 5. 2023, k 30. 6. 2023, k 31. 7. 2023 a k 30. 8. 2023 (tj. čtyři splátky) ve výši **17.000,- Kč** (slovy: „sedmnáct tisíc korun českých“), **k 30. 11. 2023 ve výši 30.000,- Kč (slovy: „třiceti tisíc korun českých“)**, a po řádném ukončení plnění dle této příkazní smlouvy a předání Akceptačního protokolu, **nejpozději však k 31. 12. 2023, šestá** splátka ve výši **24.000 Kč** (slovy „dvacet čtyři tisíc korun českých“).

## III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží příkazce a dvě příkazník. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 1 bude podepsán elektronickým způsobem.

V Brně dne 6. 11. 2023

Za příkazníka

V Brně dne 6. 11. 2023

Za objednatele

Českou republiku – Úřad pro ochranu  
hospodářské soutěže

---

Ing. Pavel Švábenský

---

Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS