





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Protivlhkostní opatření objektu – terénní úpravy dvora“

1. Objednatel

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace



Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem
IČ: 00566381
Plátce DPH: CZ00566381
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

LP staving s. r. o.

zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem
se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
IČ: 29222745
DIČ: CZ29222745
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727 pod sp. zn. C 66727
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 8. srpna 2023, jejímž předmětem je provedení protivlhkostních opatřeních spodní části budovy ze strany vnitřního dvora objektu Objednatele, v **objektu Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.**

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku VIII „**CENA DÍLA**“ Smlouvy o dílo ze dne 8. srpna 2023 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:


V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 155.390,54 Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 52.308,60 Kč bez DPH. Celková cena díla bude navýšena o částku 103.081,94 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 21.647,21 Kč, celkem **124.729,15 Kč včetně DPH.**

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 8. srpna 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

V Brně dne 7. listopadu 2023



Objednatel



Zhotovitel

Příloha č. 1 Odůvodnění víceprací a méněprací

Příloha č. 2 Změnový list ZL01