

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN, a.s.

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

Se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ 530 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: info@prodin.cz

Zastoupená :

tel.

Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

obchodní oddělení

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

_____ a vedoucí střediska silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email pro fakturaci:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

fakturace.tu@suspk.cz

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

_____ – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

_____ náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-119/1073/OST/20/2023 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých **časových a věcných etapách** dle dohody smluvních stran:

1 702 300,- Kč (Slovy: jeden milion sedm set dva tisíc tři sta korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **357 483,- Kč** (Slovy: tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 059 783,- Kč** (Slovy: dva miliony padesát devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 31.05.2024, PDPS 30.06.2024**

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 31.10.2023 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.11.06
12:48:15 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Vašák
ředitel organizace

Ing. Leoš
Jelínek

Digitálně podepsal
Ing. Leoš Jelínek
Datum: 2023.11.06
14:08:14 +01'00'

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



VAŠE VIZE.
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
530 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
31/23/40

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
31.10.2023

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-119/1073/OST/20/2023

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „Silnice III/3771 Moravská Třebová, ul. Olomoucká“, uzavřené mezi našimi stranami dne 17.5.2023, v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.

V průběhu přípravných a projekčních prací bylo zjištěno vedení plynového potrubí na mostě ev.č. 3711-1, který je také předmětem rekonstrukce. Zahájili jsme jednání se správcem plynovodu. Bude nutné provést projektovou dokumentaci přeložky vedení plynu, zajistit smlouvu o přeložce a smlouvy o budoucím právu služebnosti. Z těchto důvodů se zvýší cena projektové dokumentace o 65 000,- Kč bez DPH. Současně upozorňujeme, že se zvýší i předpokládané investiční náklady stavby.

S ohledem na rozšíření projekčních prací i inženýrské a majetkoprávní činnosti žádáme o prodloužení termínu plnění o 4 kalendářní měsíce.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhuje úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO-119/1073/OST/20/2023 následovně:

4. Doba plnění - Předpoklad ukončení prací je DUSP do 31.5.2024, PDPS do 30.6.2024.

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

obchodní odd. PRODIN a.s.



PRODIN

PRODIN a.s. [23]
K Vápence 2745, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161
info@prodin.cz www.prodin.cz