

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2023-52
„Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav“,
uzavřené dne 19. září 2023 (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hyyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Správa provozního střediska 0112 Čáslav, 285 76 Chotusice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu: 0169818406/0600

Zastoupená: [REDACTED], ředitelem oblasti Kolín a [REDACTED] vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín - oprávněni jednat za společnost na základě pověření

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel oblasti Kolín, tel.: [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín, tel.: [REDACTED]

- oprávněni jednat za společnost na základě pověření

- ve věcech technických: [REDACTED], ředitel oblasti Kolín, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: amx5p38

Adresa pro doručování: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

je určen „zhotovitel“ na straně druhé

vytváří tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“):

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku **15 843,94 Kč bez DPH**, navýšení činí **0,86 %** z původní ceny díla.

Vícepráce:

Při plánovaném frézování vozovky v místě objektu LPH-1 (SO č. 512) bylo odhaleno zhotovitelem místo s poškozenými obrubníky, které byly olámané a výrazně sesedlé oproti blízké vozovce. Zhotovitel navrhl jejich opravu tak, aby nové obrubníky byly umístěny do původní správné výšky a bezpečně od krajnice otekala voda z vozovky a netvořily se nebezpečné kaluže.

Vícepráce budou spočívat v demontáži obrubníků do suti v zemních pracích, dodávce a montáži nových obrubníků do betonu.

Uvedené změny (tj. vícepráce) mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na navýšení původní ceny díla; **nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.**

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v **Příloze č. 1** tohoto dodatku („Položkový rozpočet víceprací“).

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **vícepráce**, v čehož důsledku se zároveň **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

1. **Článek 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) se v souladu s **čl. 2.6 smlouvy v bodě 2.1. a 2.2 smlouvy, mění a nově zní takto:**

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav“, kterým se rozumí **souhrn následujících plnění:**

- a) oprava degradovaného asfaltového povrchu **komunikace u hřiště** (SO č. 529);
- b) oprava degradovaného asfaltového povrchu **odstavných ploch LPH-1** (SO č. 512);
- c) oprava degradovaného asfaltového povrchu **parkoviště u tělocvičny** (SO č. 522);
- d) oprava degradovaného asfaltového a betonového povrchu **parkoviště u TOP** (SO č. 515);
- e) oprava degradovaného asfaltového povrchu **u podniku Unikom** (SO č. 573).

Oprava bude spočívat v:

- očištění vozovky a krajnic od nánosů;
- vyřezání pracovních a dilatačních spár včetně hloubkového zarovnání styčné plochy napojení;
- odfrézování stávajícího živičného a betonového podkladu;
- vybourání živičného krytu a podkladních šterkových vrstev v místě propadů;
- vybourání obrubníků do suti, úprava podloží, dodávka a montáž nových obrubníků do betonu;
- demontáž kanalizačního poklopu včetně rámu k dalšímu použití a úprava okolního podloží;
- odvoz a likvidace vzniklého odpadu;
- lokální úprava a doplnění podkladu vozovky vrstvou drceného kameniva a asfaltem obalovaným kamenivem;
- osazení a urovnání původního kanalizačního poklopu;
- očištění ploch ofrézovaných ploch před aplikací emulze a pokládkou obrusné vrstvy;
- aplikace celoplošného spojovacího postřiku silniční emulzí;

- celoplošné položení krytu asfaltové obrusné vrstvy ACO 11;
- vyřezání komůrek v napojovaných, dilatačních spárách a aplikace zálivky;
- zřízení nezpevněných krajnic zhutněnou zeminou do stávajícího terénu.

Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsanych v cenové nabídce před objednáním a nákupem materiálu.

Práce na díle budou probíhat za stálého provozu letecké základny. Bude nutné práce provádět tak, aby došlo k minimálnímu omezení uživatele.

Součástí zakázky a prováděných prací jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot, úklidem staveniště, odvozem a likvidací vytěženého odpadu na skládku.

- 2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy („Cenová nabídka - Položkový rozpočet“), Příloze č. 1 Dodatku č. 1 („Položkový rozpočet víceprací“) a v zadání výběrového řízení „Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav“, systémové číslo NEN N006/23/V00022595. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy a Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí citovaného dodatku.

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.2, doplňuje o další bod 3.1.1 a současně se v bodech 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

- 3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 862 015,89 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion osm set šedesát dva tisíce patnáct korun českých a osmdesát devět haléřů)

- 3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle Přílohy č. 1 smlouvy (Cenová nabídka - položkový rozpočet) a podle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet víceprací).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 391 023,34 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 253 039,23 Kč**.

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohami), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) **je tato příloha:**
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: *Položkový rozpočet víceprací* – počet stran: 3

za objednatele

za zhotovitele

Iveta Vamberová
vedoucí OqP Pardubice

4.11.23

Agentura hospodaření
majetkem

ředitel oblasti Kolín

vedoucí oddělení

oblasti Kolín

na základě pověření

01-11-2023

SWIETRŮSKÝ stavební s.r.o.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: k SOD č. 6440-0112-2023-52 a Dodatek č. 1
Zakázka: Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	01.11.2023
Zadavatel:		IČ:	601 62 694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha 5		DIČ:	CZ60162694
Zhotovitel:		IČ:	480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 166 00 Praha 8		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenné soustavy URS. Položky, které pochází z této cenné soustavy, jsou ve sloupci 'Cenná soustava' označeny popisem 'CS URS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenné soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				15 843,94
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	15 843,94		3 327,23
snížené	15,00%	0,00		0,00
ČCena s DPH	v	CZK		19 171,17

TITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

k SOD č. 6440-0112-2023-52 a Dodatek č. 1

zka: Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

slo: Datum: 01.11.2023

adavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. , Sokolovská 192/79, 186 00 Pr Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

b)	Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)
1	Dodatek č. 1

IS PRACÍ

Oprava komunikací a parkoviště Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

b) - Odstavné plochy LPH-1 (SO č. 512)

Nápis:

1 - Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 01.11.2023

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113201112	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/113201112								
2	K	113202111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/113202111								
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/132251101								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	910132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/910132113								
5	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m				
VV 10*2,02 Přepočtené koeficientem množství								
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/916131213								
7	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m				
VV 10*1,01 Přepočtené koeficientem množství								
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/916991121								
D	997		Přesun sutě					
9	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/997221561								
10	K	997221599	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	1				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/997221599								
VV 6,03*10 Přepočtené koeficientem množství								
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/997221861								
D	998		Přesun hmot					
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
Online PSC https://podminky.mst.cz/kraj/CS_URS_2023_02/998225111								