

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **02PT-007357**

Číslo smlouvy zhotovitele: **GTC/2022/350**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 155 0003**

Název související veřejné zakázky: **D0 515 Zkapacitnění - Podrobný geotechnický průzkum**

uzavřené dne 23. 11. 2022 mezi následujícími stranami (dále také jako „Smlouva“)

### 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „RD GTP menších staveb 2020\_GTC-SAMSON“

Vedoucí společník: **GeoTec-GS, a.s.**  
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

Společník: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**  
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1  
IČO: 48539589  
DIČ: CZ48539589  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476  
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

### Dodatek č. 1

ke Smlouvě (název související veřejné zakázky: D0 515 Zkapacitnění - Podrobný geotechnický průzkum, č. smlouvy objednatele: 02PT-007357, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2022/350 )

### Předmět dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky.
2. Důvodem ke změně doby plnění zakázky je prodloužení termínu dokončení prací v důsledku ztížení prací a navýšení jejich rozsahu, a to prováděním části průzkumných prací v noci s nutností zajištění uzavírek.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

Znění dle Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy  
předpokládaný termín dokončení prací: 11 měsíců od zahájení prací

specifikace případných etap:

| Popis části, etapy, dílčího plnění  | Lhůty plnění                   |
|---|--------------------------------|
| <b>Etapa 1</b> - Objednatel požaduje v součinnosti s projektantem v předstihu zpracovat podrobný geotechnický průzkum čtyř mostních objektů (nadjezdů) v km 16.64, 18.02, 19.33 a 22.34 dálnice D0 (ev. č.: 202, 203, 204 a 208) - provést vrtné a laboratorní práce včetně závěrečného posouzení (závěrečné zprávy) nezbytné jako podklad projektu založení nových mostů ve výše uvedených staničení |                                |
| Inženýrské práce - povolení ke vstupu na pozemky a vyjádření vlastníků inž. sítí  | do 2 měsíců od zahájení prací  |
| Realizace průzkumných sond včetně likvidace škod  | do 3 měsíce od zahájení prací  |
| Vyhodnocení průzkumných prací, zpracování závěrečné zprávy  | do 5 měsíců od zahájení prací  |
| <b>Etapa 2</b> - Podrobný geotechnický průzkum - celé trasy se zahrnutím mostů v km 16.64, 18.02, 19.33 a 22.34.  |                                |
| Inženýrské práce - povolení ke vstupu na pozemky a vyjádření vlastníků inž. sítí  | do 4 měsíců od zahájení prací  |
| Realizace průzkumných sond včetně likvidace škod  | do 7 měsíců od zahájení prací  |
| Vyhodnocení průzkumných prací, zpracování závěrečné zprávy  | do 11 měsíců od zahájení prací |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 515, km 16,000 - 22,500

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy  
předpokládaný termín dokončení prací: **12,5 měsíce od zahájení prací**

specifikace případných etap:

| Popis části, etapy, dílčího plnění  | Lhůty plnění                  |
|---|-------------------------------|
| <b>Etapa 1</b> - Objednatel požaduje v součinnosti s projektantem v předstihu zpracovat podrobný geotechnický průzkum čtyř mostních objektů (nadjezdů) v km 16.64, 18.02, 19.33 a 22.34 dálnice D0 (ev. č.: 202, 203, 204 a 208) - provést vrtné a laboratorní práce včetně závěrečného posouzení (závěrečné zprávy) nezbytné jako podklad projektu založení nových mostů ve výše uvedených staničení |                               |
| Inženýrské práce - povolení ke vstupu na pozemky a vyjádření vlastníků inž. sítí  | do 2 měsíců od zahájení prací |
| Realizace průzkumných sond včetně likvidace škod  | do 3 měsíce od zahájení prací |

|  |   |
|--|---|
| Vyhodnocení průzkumných prací, zpracování závěrečné zprávy   | do 5 měsíců od zahájení prací           |
| <b>Etapa 2 - Podrobný geotechnický průzkum - celé trasy se zahrnutím mostů v km 16.64, 18.02, 19.33 a 22.34.</b> |   |
| Inženýrské práce - povolení ke vstupu na pozemky a vyjádření vlastníků inž. sítí                                 | do 4 měsíců od zahájení prací           |
| Realizace průzkumných sond včetně likvidace škod   | do 7 měsíců od zahájení prací           |
| Vyhodnocení průzkumných prací, zpracování závěrečné zprávy   | <b>do 12,5 měsíce od zahájení prací</b> |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 515, km 16,000 - 22,500

#### **Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1**

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části Smlouvy č. 02PT-007357, ze dne 23. 11. 2022. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.11.03  
14:17:49 +01'00'

Digitálně  
podepsal

Datum: 2023.11.03  
14:11:51 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 07.11.2023 11:38:36 +01:00