

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4
IČO: 68378289
DIČ: CZ68378289
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
zastoupený: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem
číslo účtu: 19-9208360217/0100
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

SARK engineering s.r.o.

se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
IČO: 27880214
DIČ: CZ27880214
zastoupená/ý: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem
zapsaná v OR: zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 12. 2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností nastalých při realizaci díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu dokončení díla.

Bod 3.1., Článek III se doplňuje následujícím textem:

V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost víceprací:

Vícepráce

Vícepráce na zhotovení přípojky silnoproudu od přípojného místa ČEZ, a.s. k observatoři.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném v příloze.

Bod 6.2 Článku VI se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 31.12.2023.

Bod 7.1, Článku VII se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 21. 12.2022 následovně:

	Cena v Kč bez DPH
Původní cena dle SoD	4 770 000,-
Dodatek č. 1 - vícepráce	671 246,83
Cena SoD + dod. č. 1	5 441 246,83

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 12. 2022 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy : 1. Observatoř Průhonice – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 1

V Praze dne 10.10.2023

V Praze dne 09.10.2023

.....
za objednatele
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.,
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Kubr
jednatel