

DODATEK Č. 2

Číslo smlouvy Objednatele: 1564/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 7457/MP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany dne 4. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo vypracování projektových dokumentací a zajištění IČ na stavbu „**III/2367 most ev.č. 2367-2 přes potok za obcí Nový Jáchymov**“ Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Ostatní ujednání odst. 15.9. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Z rozhodnutí objednatele byla část plnění v rozsahu Mostní list a 1.hlavní mostní prohlídka zajištěny Poskytovatelem stavby a z tohoto důvodu bylo Smluvními stranami sjednáno, že tyto části plnění budou vyjmuty bez náhrady z předmětu plnění této Smlouva, viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Po dohodě mezi Objednatelem a Poskytovatelem, na základě těchto skutečností je konstatováno ukončení projekčních prací, neboť celý zbytek předmětu Smlouvy byl řádně proveden a ke zhotovení již ničeho nezbývá.

1. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany se dohodly na umenšení Předmětu Díla dle Smlouvy, ve smyslu vyloučení části plnění v rozsahu Mostní list a 1.hlavní mostní prohlídka, a to bez náhrady s účinností k datu zveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

2. Smluvní strany si potvrzují, že k datu uzavření tohoto Dodatku si ničeho nedluží a všechny jejich vzájemné závazky ze Smlouvy byly řádně a včas vyrovnány.
3. Cena díla je tedy:

Původní Cena Díla bez DPH	436.000,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	577.000,00 Kč
Změna dle Dodatku č. 2 bez DPH	-15.000,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku 1 a 2 bez DPH	562.000,00 Kč
DPH 21 %	118.020,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	680.020,00 Kč

Podrobněji v příloze č. 1

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva

Ing. Petr Vyskočil, místopředseda
představenstva

Příloha č. 1 – soupis služeb

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	15 000,00
Diagnostický průzkum mostu - SS	neoceňuje se
Geologický průzkum	neoceňuje se
Geodetické zaměření mostu	20 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	23 000,00
Ověření inženýrských sítí	15 000,00
Záborový elaborát	14 000,00
Průzkumy celkem	87 000,00
DUR	
Průvodní zpráva	12 500,00
Souhrnná technická zpráva	12 500,00
Souhrnné technické řešení	35 000,00
Situační výkresy	16 500,00
Dokumentace objektů	16 500,00
Dokladová část	15 000,00
DUR celkem	108 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	5 000,00
majetkoprávní podklady	14 000,00
podání žádosti bez poplatků	14 000,00
IČ celkem	33 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	22 000,00
Stavební část	95 000,00
DIO	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	17 000,00
BOZP	15 000,00
DSP celkem	169 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	22 000,00
majetkoprávní podklady	7 000,00
podání žádosti bez poplatků	7 000,00
IČ celkem	36 000,00
PDPS	

Technická zpráva	12 000,00
Výkresová část	75 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	12 000,00
PDPS celkem	109 000,00
I.HMP, Mostní list	0,00
celkem bez DPH	542 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	500,00	40	20 000

celkem bez DPH	562 000,00
21 %DPH	118 020,00
celková cena včetně DPH	680 020,00