

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

I. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Zastoupená: [REDACTED], ředitelkou
Sídlo: Kounicova 684/16, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 00637980
Plátce DPH: Ne
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. RI OKNA a.s.

Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva
Sídlo: [REDACTED], [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Plátce DPH: Ano

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu Brně, pod sp. zn. B 4626

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 02.05.2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“), v souladu s články V. odst. V.7. a) a XVI.: odst. XVI.1 Smlouvy tento Dodatek č.1.

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Dodatek č.1 je uzavírán za účelem sjednání dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb k realizaci stavby tak, jak vyplývá ve Změnových listech č. 1 a č. 2 stavby „Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“.
- I.2. Účelem dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

- II.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku smlouvy.
- II.2. Smluvní strany se dohodly, že text článku V. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. V.1 smlouvy, který zní: Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: cena celkem 16 862 425,57 Kč (slovy: šestnáct milionů osm set šedesát dva tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých, padesát sedm haléřů) bez DPH, (dále jen „Sjednaná cena“)

se nahrazuje textem

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: cena celkem 17 250 778,10 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě padesát tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých, deset haléřů) bez DPH, (dále jen „Sjednaná cena“)

III. Závěrečné ujednání

- III.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací. Tyto změny rozsahu díla jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohy tohoto dodatku smlouvy.

IV. Ostatní ujednání

- IV.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení tímto Dodatkem č.1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- IV.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- IV.3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Změnový list č.2

V Brně dne



Objednatel

**Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
příspěvková organizace**



V Bzenci dne



Zhotovitel

