

Pošta Pardubice 2, Palackého třída - stavební úpravy pro COHC

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden																																																																													
1.	Bourací práce	1	2	3	4																																																																																						
2.	Úpravy povrchů		5	6	7								8	9																																																																													
3.	Konstrukce suché výstavby			10	11	12	13	14																																																																																			
4.	Truhlářské práce			15	16	17	18	19	20																																																																																		
5.	Podlahy povlakové		21	22	23																																																																																						
6.	Konstrukce zámečnické					24	25	26	27																																																																																		
7.	Vzduchotechnika					28	29	30	31	32	33	34																																																																															
8.	Elektroinstalace					35	36	37	38	39	40	41	42																																																																														
9.	Malby a nátěry					43	44	45	46	47	48	49	50																																																																														
10.	Úklidové práce					51	52	53	54	55	56	57	58																																																																														
11.					59	60	61	62	63	64	65	66																																																																														
12.					67	68	69	70	71	72	73	74																																																																														
13.					75	76	77	78	79	80	81	82																																																																														
14.					83	84	85	86	87	88	89	90																																																																														
Doba realizace* : 90 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.