

Číslo dodatku smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
003 04 387
CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Zapsaný:
(dále jen „zhotovitel“)

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín
Ing. Tomáš Vytlačil
27833062
CZ27833062

Ing. Tomáš Vytlačil
u Krajského soudu v Ostravě, C 30819

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 04. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0110/2023/OKS na akci „**Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně**“ (dále „Smlouva o dílo“ či jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu smlouvy, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, sjednají v souladu s čl. 6 Směrnice IV.2 o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny stanovené podmínky. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť nemají vliv na původní druh a účel stavby a je zachován stanovený limit.
4. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 282 671,11 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla, činí 15 833,30 Kč bez DPH. Tyto změny představují změnu ve výši 7,5 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková cena díla se na základě výše popsanych změn navýší o 266 837,81 Kč bez DPH, podrobněji uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	4 245 837,81 Kč
DPH 21 %	891 625,94 Kč
Celková cena včetně DPH	5 137 463,75 Kč

B. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - *Položkový rozpočet* a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0110/2023/OKS/1 „**Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně**“ ze dne 14. 04. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s článkem č. 6, odst. 1 Směrnice IV. 2 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 04. 09. 2023.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Valašském Meziříčí dne

V Novém Jičíně dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti
-zhotovitel-