

DODATEK Č. 1 č. 368/2023/01 SMLOUVY O DÍLO č. 67/2023/01

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800
tel: 482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel: MetalArt Matura s.r.o. se sídlem: Oldřichov v Hájích 230, 463 31
zastoupený: Petr Matura IČ: 14235498 DIČ: CZ14235498 bankovní spojení : 8291918845/6100 zápis v OR/ŽR: 10.2.2022, C 48387, Kraj.soud v Ústí nad Labem tel: 775 640 028 e-mail: metalart.matura@gmail.com

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Modulové přístřešky pro kontejnery, Vratislavice n.N.**“ popsané v následujícím článku.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku V. Doba plnění, odst. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:

- a) Termín dle SoD: 31.10.2023
- b) Nový termín dokončení díla 15.12.2023

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 23.10.2023, usn. č. 359/10/2023.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Oldřichově v Hájích dne

Za objednatele: 26.10.2023

Za zhotovitele: 25.10.2023

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Petr Matura - jednatel