

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 390/SOD/23/131

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**  
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

**CENTRA a. s.**

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupena: [REDAKCE], vedoucí SSN, na základě plné moci

zástupce pro smluvní a technická jednání: [REDAKCE], vedoucí SSN,

[REDAKCE]  
technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: **RT plus s.r.o.**  
Ve žlábku 1849/2a, 193 00, Praha 9  
IČ: 40766551  
DIČ: CZ40766551  
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 2857  
jednající: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zástupce pro smluvní jednání: [REDAKCE]  
zástupce pro technická jednání: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**.

## Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Rekonstrukce elektroinstalace v domech Hejnická 539 - 544, Praha 9** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 5 235 220,98 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení méněprací a víceprací stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na rekonstrukci elektroinstalace v domech Hejnická 539 - 544, Praha 9.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

## II. Předmět dodatku

1. Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle oceněného rozpočtu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.

**Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:**

**cena celkem bez DPH 5 394 392,40 Kč**

**slovy: pět milionů tři sta devadesát čtyři tisíc tři sta devadesát dva korun českých a čtyřicet haléřů**

**sazba DPH: 15 %**

2. Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 5 – Cenová nabídka zhotovitele na dodatečné práce, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 5 Smlouvy a zároveň Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/23/131 ze dne 1. 8. 2023 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.

## III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení dodatečných prací

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
za zhotovitele

██████████  
Jednatel společnosti  
RT plus s.r.o.

.....  
za objednatele

██████████  
CENTRA a.s.  
na základě plné moci  
i.s. hlavní město Praha