

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
č. SML/116/2023

na provedení stavby

Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny – I. etapa

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Mgr. David Hanakovič, starosta města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána: KS v Plzni, oddíl B, vložka I 136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady
b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/116/2023 ze dne 11.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, Stavební úpravy kaple sv. Anny – I. Etapa“

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce specifikované Zadávacím listem č. I.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Zadávacím listem č. I a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 4 410 732,50 Kč |
| • vyčíslení DPH | 926 253,80 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 5 336 986,30 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • cena bez DPH – zadávací list č. I | -35 000,00 Kč |
| • vyčíslení DPH | -7 350,00 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | -42 350,00 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 4 375 732,50 Kč |
| • vyčíslení DPH | 918 903,80 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 5 294 636,30 Kč |

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I k realizaci stavby „Ostrov, stavební úpravy kaple sv. Anny – I. Etapa“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 21. 10. 2023 usnesením č. 000/RRRR.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za Zhotovitele
Anton Jurica
předseda správní rady