

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 974-2019-514101 (obj. č.1) ze dne 17. 12. 2019 („Smlouva“)

### Smluvní strany:

#### Objednatel č. 1:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj*

V technických záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky  
Náchod*

*Ing. Iveta Geržová*

Adresa:

Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.

(+420) 727 966 722, (+420) 606 653 989

E-mail:

nachod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

#### Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky,  
státní příspěvkový organizace

Zastoupený:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ing. Tomášem Grosse, Ph.D., ředitelem  
Závodu Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Tomáš Gross, Ph.D.*

V technických záležitostech oprávněn jednat:

*Ing. Jan Rádl*

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Tel.

(+420) xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

Zjq4rhz

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

20001-15937031/0710

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.</b>
Sídlo:	Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednatelemi
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tuček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989
DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

## 1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce) a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. **PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.**

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Nepodstatná změna závazku

Na základě skutečně provedených prací u hlavního celku 3.4 Přípravné práce u dílčích částí 3.4.3, 3.4.4 a 3.4.5, u hlavního celku 3.5 Návrhové práce u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.b) a 3.5.2, u hlavního celku 3.6 Mapové dílo, se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snižuje se počet MJ ze 115 na 98 (100 bm)

3.4.4 Rozbor současného stavu – snižuje se počet MJ z 307 na 304 (ha)

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snižuje se počet MJ z 307 na 304 (ha)

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snižuje se počet MJ z 307 na 304 (ha)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ ze 33 na 31 (100 bm)

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snižuje se počet MJ z 307 na 304 (ha)

3.6 Mapové dílo – snižuje se počet MJ z 307 na 304 (MJ)

Celková změna hodnoty závazku včetně předchozích dodatků činí 46 250,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1. :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	690 560,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	659 940,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	106 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 456 900,- Kč</b>
DPH 21%	305 949,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>1 762 849,- Kč</b>

## 2.2 Změna jednatelů u zhotovitele:

Dále došlo ke změně jednatelů společnosti a ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Nově je společnost zastoupená Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednateli společnosti. Ve smluvních záležitostech je společnost zastoupená Ing. Alešem Tučkem.

## 2.3 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

## **2.4 V čl. 4.2 se mění první věta a uvedené odstavce takto:**

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x objednatel č. 2, 1x příslušné obci k uložení (ve všech případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 4x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 2x Objednatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 5x listinné vyhotovení určené – 1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

## **2.5 V čl. 7.5 se mění věta třetí a čtvrtá takto:**

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

## **PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

### **Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne 24.10.2023

### **Za objednatele č. 2:**

V Praze dne 06.11.2023

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

### **Za zhotovitele:**

V Ledči nad Sázavou dne 23.10.2023

---

Ing. Jiří Blahna, Ing. Aleš Tuček  
jednatelé  
Geodézie Ledec nad Sázavou, s.r.o.

Příloha : Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.2

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.2

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	4 000	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	307	500	153 500	30.8.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	2 000	196 000	31.3.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	2 000	30 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	304	440	133 760	31.7.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	450	136 800	30.9.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					690 560	30.9.2021
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	1 150	349 600	do 4 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	13	1 800	23 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	31	1 700	52 700	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	2	15 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	304	560	170 240	do 12 měsíců po předání studie od ŘSD
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	17 000	34 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					659 940	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	304	350	106 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					106 400	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	690 560 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	659 940 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	106 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 456 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	305 949 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 762 849 Kč</b>

**Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne 24.10.2023

.....  
 Ing. Petr Lázňovský  
 ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
 Státní pozemkový úřad

**Za objednatele č. 2:**

V Praze dne 06.11.2023

.....  
 Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
 ředitel Závodu Praha  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Ledči nad Sázavou dne 23.10.2023

.....  
 Ing. Jiří Blahna, Ing. Aleš Tuček  
 jednatelé Geodézie Leděč nad Sázavou, s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.