

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] inženýr stavby
Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole: [redacted], specialista VTZ
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Zastoupená: [redacted] – předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted] výkonný ředitel společnosti
IČ: 09218807
DIČ: CZ09218807
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9619000267/0100
Tel.: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny díla (z důvodu víceprací).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SMO003
Název stavby: **Most, Dělnická 14 – fotovoltaická elektrárna**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Most, Dělnická 14 – fotovoltaická elektrárna dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín vypracování PD: do [redacted].2022
Termín dokončení montáže FTV a její zprovoznění vč. změn: do [redacted].2023
Termín dodání finálních revizí a všech dokladů distributorovi nutných pro dodání žádosti o PPP: do [redacted].2023

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

I. etapa:	Cena za PD:		Kč
II. etapa:	Původní cena za dodávku, montáž a zprovoznění FTV:		Kč
	Vícepráce za dodávku, montáž a zprovoznění FTV:		Kč
III. etapa:	Cena za zajištění dokumentů pro PPP vč. revizí:		Kč
Celková cena bez DPH vč. víceprací:			Kč

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat dílčím způsobem a to následně: 1. faktura bude vystavena po dokončení I. a II. etapy díla (již vyfakturováno) a závěrečná faktura (vícepráce a III. etapa) bude vystavena po dokončení III. etapy díla. Přílohou faktur bude objednatelem potvrzený zjišťovací protokol. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■ % z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od připojení FTV do distribuční sítě ze strany distributora a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 06-11-2023


Ve Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti



Mateo Solutions a.s.
předseda představenstva

Položka	Lokalita
úprava přípojného místa (druhá strana) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (druhá strana) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (druhá strana) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (druhá strana) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (původní) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (původní) včetně náhradního zdroje	Most
úprava přípojného místa (původní) včetně náhradního zdroje	Most
PD FVE úpravy	Most
hromosvody PD	Most
hromosvody realizace	Most
revize hromosvody	Most
PBŘ příprava	Most
dopracování PBŘ	Most
wifi modem	Most
úpravy Instalace FVE (již odečtené V&N ve výši [redacted] Kč hrazené ze strany subdodavatelů)	Most
Celkem	



Dodavatel	Částka bez DPH	Zdroj ceny	Kategorie
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle nabídky dodavatele	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle nabídky dodavatele	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	V&N
		dle faktury	vícepráce
		dle faktury	vícepráce
		dle nabídky dodavatele	vícepráce

z toho:
vícepráce
V&N