

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 6. 10. 2016 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci

„Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník)“

s novým názvem akce

„Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice)“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Milena Vrbková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax: 606 774 909, 584 458 504
e-mail: m.vrbkova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.
Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I- Město, 750 02 Přerov
IČ: 29453968
DIČ: CZ 29453968
Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Pavel Malenda
telefon: 603 335 025
e-mail: info@eprojekce.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM/ ze dne 6. 10. 2016

ČÁST A.

Dne 6.10.2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04368/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mj. závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího ve zpracování DSP a DPS na výstavbu odborné učebny OV Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. Dne 13.12.2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem k této Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní Dodatek č. 1, ve kterém došlo k rozšíření předmětu díla, ke změně termínů plnění, změně ceny a změně platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Důvodem je nezbytná koordinace tohoto díla s dalšími samostatně zpracovávanými projektovými dokumentacemi, které řeší vybavení učeben mobiliářem a konektivitou a návaznost na v současné době prováděném monitoringu kanalizační sítě areálu školy.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle části B. této smlouvy jsou následující:

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) | Termín předání DSP vč. CD vč. podkladů a soupisu prací | do 31. 8. 2017 |
| b) | Termín podání žádosti o SP | do 31. 8. 2017 |
| c) | Termín předání stavebního povolení a předání aktualizované DSP vč. CD se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení | do 18. 10. 2017 |
| d) | Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací | do 18. 10. 2017 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 13. 10. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 06-06-

Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru veřejných
zakázek a investic

V Olomouci dne: 14.5.2014

Zhotovitel:

M & B

eProjekce s.r.o.

Čechova 102 Přerov
IČ: 29453968 29453968

Zhotovitel
Ing. Pavel Malenda
autorizovaný projektant