

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 22078 ze dne 09.08.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění na zhotovení díla:

„ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

DRYMAT.CZ s.r.o.

se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim

IČ : 28819390

DIČ: CZ28819390

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ivonou Jeřábkovou**, jednatelkou

ve věcech technických: **Ing. Martinem Jeřábkem**, autorizovaným technikem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chrudim

číslo účtu: 107-2922350217/0100

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2022 Smlouvu o dílo č. 22078, jejímž předmětem je provedení díla „ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“.

3. Předmět dodatku

1. V souvislosti s technologickými postupy, které vyvstaly během výstavby se smluvní strany dohodly na změně článku 6. Doba plnění následovně:

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle tohoto Dodatku č.2 a řádně jej předat Objednateli **nejpozději do 24.08.2023** v následujícím termínu:

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději	29.08.2022
b) zahájení prací:	30.08.2022
c) dokončení prací:	24.08.2023

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 22078 ze dne 09.08.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 863/23 ze dne 24.07.2023.

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

V Chrudimi dne:

Ivona
Jeřábková
.....
DRYMAT.CZ s.r.o.
Ivona Jeřábková
jednatelka

Digitálně podepsal
Ivona Jeřábková
Datum: 2023.10.30
08:39:06 +01'00'