

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 22078 ze dne 09.08.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění na zhotovení díla:

„ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČ: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel:

e-mail:

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

SANOTECH CZ s.r.o.

se sídlem: **Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim**

IČ : **28819390**

DIČ: **CZ28819390**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ivonou Jeřábkovou**, jednatelkou

ve věcech technických: **Ing. Martinem Jeřábkem**, autorizovaným technikem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chrudim

číslo účtu: **107-2922350217/0100**

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2022 Smlouvu o dílo č. 22078, jejímž předmětem je provedení díla „ZUŠ, Žerotínova 11, Šumperk – sanace vlhkosti“, dne 23.01.2023 byl uzavřen Dodatek č.1 a dne 1.11.2023 Dodatek č.2 k této smlouvě, dále jen „Smlouva o dílo“.

3. Předmět díla

1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla mění o odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2 Dle čl. 3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla snižuje o méně práce z důvodu neprovedených prací, které se neprováděly z technických důvodů. Jedná se

o repasi stávajícího topení v učebnách, neosazení venkovních mříží na sklepní okénka a neosazení dveří v 1. PP.

- 1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně Smlouvy o dílo a to článku 4. Cena díla, odstavce 2. takto :

4. Cena díla

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 22078 (bez DPH)	4.745.892,00 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	-139 543,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH	4.606.349,00 Kč
DPH 21%	967.333,29 Kč
Celkem dle Dodatku č. 3 vč. DPH 21%	5.573.682,29 Kč

(Slovy: pětmiliónůpětsedmdesátřítisícešestsetosmdesátdvě korun českých a dvacetdevět haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- Ostatní články ujednání Smlouvy o dílo ze dne 09.08.2022 zůstávají beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č.3 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha : Rozpočet měněprací s výkazy výměr.

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

V Chrudimi dne:

Ivona
Jeřábková
.....
SANOTECH CZ s.r.o.
Ivona Jeřábková
jednatelka

Digitálně podepsal
Ivona Jeřábková
Datum: 2023.10.30
08:39:42 +01'00'