

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti

Zástupce pro věci technické: [redacted] le, inženýr stavby  
Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole: [redacted], specialista VTZ  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### Mateo Solutions a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784  
Zastoupená: [redacted] – předsedou představenstva  
Zástupce pro věci technické: [redacted], výkonný ředitel společnosti  
IČ: 09218807  
DIČ: CZ09218807  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-9619000267/0100  
Tel.: [redacted]  
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny díla (z důvodu víceprací).

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SLI005  
Název stavby: Liberec, Sladovnická 1082 – fotovoltaická elektrárna
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Liberec, Sladovnická 1082 – fotovoltaická elektrárna dle schváleného projektu a předložené nabídky, výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

## III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín vypracování PD: do [redacted].2022  
Termín dokončení montáže FTV a její zprovoznění vč. změn: do [redacted].2023  
Termín dodání finálních revizí a všech dokladů distributorovi nutných pro dodání žádosti o PPP: do [redacted].2023



Položka	Lokalita	Dodavatel	Částka bez DPH	Zdroj ceny	Kategorie
úprava přípojného místa	Liberec			dle nabídky dodavatele	vícepráce
PD FVE úpravy	Liberec			dle faktury	vícepráce
hromosvody PD	Liberec			dle faktury	vícepráce
hromosvody realizace	Liberec			dle nabídky dodavatele	vícepráce
revize hromosvody	Liberec			dle faktury	vícepráce
PBŘ příprava	Liberec			dle faktury	V&N
dopracování PBŘ	Liberec			dle nabídky dodavatele	vícepráce
wifi modem	Liberec			dle faktury	vícepráce
úpravy Instalace FVE (již odečtené V&N ve výši [redacted] Kč hrazené ze strany subdodavatelů)	Liberec			dle nabídky dodavatele	vícepráce
<b>Celkem</b>					

z toho:  
vícepráce  
V&N

