

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20255**

na zhotovení díla

„OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

[REDAKCE]

[REDAKCE] nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

[REDAKCE]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.**
se sídlem: **Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto**
zastoupen: **Josefem Truncem**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE] **obchodní ředitel**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE] **obchodní ředitel**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[REDAKCE] **obchodní ředitel**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] **obchodní ředitel**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

IČO: 27528545

DIČ: CZ27528545

spisová značka rejstříkového soudu: C 24274 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20255 na zhotovení stavby
„OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

21 305 892,08 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21 %** činí **4 474 237,33** Kč

Cena včetně DPH činí **25 780 129,41** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho

uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 6. 11. 2023 usnesením číslo R/1953/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o.
Josef Trunec
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

1. - Změna výšky světlíku - nová konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 398,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 398,72	21,00%	17 093,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 492,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

1. - Změna výšky světlíku - nová konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 398,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

1. - Změna výšky světlíku - nová konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 398,72

1	M	553R2	montáž	spouš or	1,000	15 880,00	15 880,00
2	M	553R1	dodávka ocelové konstrukce	kg	165,000	362,00	59 730,00
3	M	553R3	klempířské výrobky rš 250mm - oplechování kolem světlíku č.2 a pomocné práce k oplechování komínu u souseda (pol.č.264)	m	5,600	1 033,70	5 788,72

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

2. - Změna skladby fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 111,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 111,18	21,00%	10 523,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 634,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **2. - Změna skladby fasády**

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 111,18

HSV - Práce a dodávky HSV

50 111,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 111,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

2. - Změna skladby fasády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 111,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 111,18

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 111,18

1	K	622328231	Potažení vnějších stěn sanačním štukem tloušťky do 3mm	m2	242,083	207,00	50 111,18
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

3. - Úprava povrchu - třídy, kabinety - místnost č.302 a 303 (stěny)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 325,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 325,81	21,00%	27 578,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 904,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

3. - Úprava povrchu - třídy, kabinety - místnost č.302 a 303 (stěny)

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 325,81

HSV - Práce a dodávky HSV

106 785,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

106 785,36

PSV - Práce a dodávky PSV

24 540,45

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 540,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

3. - Úprava povrchu - třídy, kabinety - místnost č.302 a 303 (stěny)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 325,81

D HSV Práce a dodávky HSV 106 785,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 785,36

3	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	152,900	106,00	16 207,40
2	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích , na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	152,900	355,20	54 310,08
4	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	152,900	237,20	36 267,88

D PSV Práce a dodávky PSV 24 540,45

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 540,45

5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (pol.č.359)	m2	152,900	41,40	6 330,06
6	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m (pol.č.362)	m2	152,900	30,20	4 617,58
7	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m (pol.č.365)	m2	152,900	88,90	13 592,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

4. - Odpočet vnitřních dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-104 007,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-104 007,60	21,00%	-21 841,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-125 849,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **4. - Odpočet vnitřních dveří**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-104 007,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-104 007,60

766 - Konstrukce truhlářské

-104 007,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

4. - Odpočet vnitřních dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-104 007,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

-104 007,60

D 766

Konstrukce truhlářské

-104 007,60

1	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-2,000	968,80	-1 937,60
2	M	R766-025	D nových vnitřních plných dveří dřevěných (masiv) otevíravých do obložkové zárubně, levé, rozm.700x1970mm - půdní prostor	kus	-1,000	92 040,00	-92 040,00
3	M	R766-026	D obložkové zárubně, pravé, rozm.650x1970mm - půdní prostor	kus	-1,000	10 030,00	-10 030,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

5. - Otlučení omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 915,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 915,75	21,00%	3 132,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 048,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **5. - Otlučení omítek**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 915,75

HSV - Práce a dodávky HSV

14 915,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 915,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

5. - Otlučení omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 915,75

D HSV Práce a dodávky HSV 14 915,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 915,75

2	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěbáním zdva, v rozsahu 30do 50 %	m2	247,359	60,30	14 915,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

6. - Trámový strop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 778,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 778,02	21,00%	11 293,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

65 071,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **6. - Trámový strop**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 778,02

PSV - Práce a dodávky PSV

53 778,02

762 - Konstrukce tesařské

53 778,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

6. - Trámový strop

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 778,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 778,02

D 762

Konstrukce tesařské

53 778,02

197	K	762821911	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m (pol.č.2)	m	10,810	164,00	1 772,84
198	K	762821912	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2, délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m (pol.č.3)	m	-12,400	142,80	-1 770,72
199	K	762821913	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m (pol.č.4)	m	-37,200	119,20	-4 434,24
200	K	762821921	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m (pol.č.5)	m	-14,000	211,20	-2 956,80
201	K	762821923	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m (pol.č.6)	m	-7,600	159,30	-1 210,68
202	K	762821931	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m (pol.č.7)	m	11,510	263,10	3 028,28
203	K	762821933	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m (pol.č.8)	m	28,070	211,20	5 928,38
207	K	762822150	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2 (pol.č.12)	m	34,960	218,30	7 631,77
208	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m (pol.č.13.)	m3	3,593	12 744,00	45 789,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

7. - Lišty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-74 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-74 945,00	21,00%	-15 738,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-90 683,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **7. - Lišty**

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-74 945,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-74 945,00

762 - Konstrukce tesařské

-74 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **7. - Lišty**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-74 945,00

D PSV Práce a dodávky PSV -74 945,00

D 762 Konstrukce tesařské -74 945,00

1	K	762411501	Montáž olištování spár hoblovanými lištami stropů	m	-130,000	33,70	-4 381,00
2	K	R762-3	D lišty 30x15mm, profilovaná	m	-130,000	542,80	-70 564,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

8. - Osb desky, záklop

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-23 909,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 909,16	21,00%	-5 020,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 930,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **8. - Osb desky, záklop**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-23 909,16
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 909,16
762 - Konstrukce tesařské	-23 909,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **8. - Osb desky, záklop**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -23 909,16

D PSV Práce a dodávky PSV -23 909,16

D 762 Konstrukce tesařské -23 909,16

1	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	-73,680	324,50	-23 909,16
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

9. - Větrací mřížky - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 826,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 826,60	21,00%	-383,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 210,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **9. - Větrací mřížky - méněpráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 826,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 826,60

767 - Konstrukce zámečnické

-1 826,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

9. - Větrací mřížky - méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 826,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 826,60

D 767

Konstrukce zámečnické

-1 826,60

1	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných -viz. zámečnické výrobky - pozice Z10	kus	-2,000	181,70	-363,40
2	M	R767-014	Dodávka větrací mřížky se síťovinou, rozm. 260x500mm	kus	-2,000	731,60	-1 463,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

10. - Hromosvod - chybějící délka vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-113 413,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-149 169,59	21,00%	-31 325,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-144 739,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **10. - Hromosvod - chybějící délka vedení**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-113 413,59

HSV - Práce a dodávky HSV

-149 169,59

1 - Zemní práce

-149 169,59

PSV - Práce a dodávky PSV

35 756,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 756,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

10. - Hromosvod - chybějící délka vedení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-113 413,59

D HSV Práce a dodávky HSV

-149 169,59

D 1 Zemní práce

-149 169,59

2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	-34,500	87,60	-3 022,20
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	-25,840	109,30	-2 824,31
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-60,340	735,10	-44 355,93
4	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	-24,136	1 475,00	-35 600,60
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-25,645	1 652,00	-42 365,54
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-38,014	282,00	-10 719,95
9	M	58343930	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16/32</i>	t	-6,595	696,20	-4 591,44
10	M	58343872	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8/16</i>	t	-7,569	751,70	-5 689,62

D PSV Práce a dodávky PSV

35 756,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

35 756,00

1	K	743 - 1	Montáž vodiče Hvi na podpěrné trubky	m	12,000	72,20	866,40
2	M	819136	<i>Vodič HVI LONG 75 23mm GR</i>	kg	32,000	1 090,30	34 889,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt:

11. - Odpočty - doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-49 276,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-49 276,80	21,00%	-10 348,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-59 624,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

Objekt: **11. - Odpočty - doplnění**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-49 276,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-49 276,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-49 276,80
