



**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Geotechnika Ďurove s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: "202211PL97"

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.12.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru na stavbě „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“, s účinností Smlouvy ke dni 21.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava Smluvní ceny.** Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny o **125.000,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení Smluvní ceny je tak souhrn nepředvídatelných okolností, které se vyskytly na stavbě „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“, kdy bylo po prohlídce očištěné jihovýchodní stěny stavební jámy zjištěno riziko formování středně velkých skalních bloků, které představovalo možné ohrožení pracovníků zhotovitele ve stavební jámě. Tato situace spolu s výrazným zvodněním okolí vyvolala potřebu úpravy způsobu zajištění stavební jámy. Z výše uvedeného vyplynula nutnost zajištění plynulé geotechnické dozorové kontrolní činnosti. V rámci sjednaných prací tak bylo nutné, s ohledem na zastížené složité inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky, pružně navýšit předpokládaný rozsah geotechnické činnosti při realizaci stavby. Celkový rozsah prací geotechnické dozorové kontrolní činnosti se tak navyšuje o 10 dní.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku výše uvedeného, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku **5 odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny**.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Dochází ke změně Smluvní ceny tak, že dochází k celkovému navýšení o 125.000,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 5 - Cena za provedení díla**

**5.1. Celková cena bez DPH                      250.000,- Kč**

DPH (základní sazba)	52.500,- Kč
Celková cena včetně DPH	302.500,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

### **3. Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy): Rozpis nabídkové ceny – ve znění dodatku č. 1

**Za objednatele:**

V Praze



07.11.2023 15:58


Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Karlových Varech



Digitální podepsa

Datum: 2023.11.06 10:49:11 +01'00'

.....

**Ing. Jan Ďurove**  
jednatel společnosti  
Geotechnika Ďurove s.r.o.

**Příloha č. 1 (příloha č. 2 Smlouvy): Rozpis nabídkové ceny – ve znění dodatku č. 1**

GT dozor – odborné posouzení, kontrola stavby, návrh sanačních opatření, dílčí přejímky	Celodenní činnost (do 8 hod práce včetně dopravy)	Počet dní	Jednotková cena	Celkem
<b>Cena za GT dozor celkem bez DPH</b>		■	■	■
<b>Cena za GT dozor dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>		■	■	■
Cena za GT dozor včetně Dodatku č. 1 celkem bez DPH			<b>250.000,- Kč</b>	
DPH (21%)			<b>52.500,- Kč</b>	
Cena za GT dozor včetně Dodatku č. 1 celkem s DPH			<b>302.500,- Kč</b>	