



číslo registrační (zhotovitel): 2/2023

číslo registrační (objednatel): D700/21100/00020/23/01

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu:

„**[REDAKCE]** – Vyřízení rozhodnutí o dočasné změně využití území“

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. <i>D700/21100/00020/23/01</i>
DNE: <i>8.11.23</i> Podpis: [REDAKCE]

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV**

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zastoupený: **[REDAKCE]** ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[REDAKCE]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: **[REDAKCE]**

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.

se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

IČO: 47668121

DIČ: CZ47668121, plátce DPH

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Zastoupený: **[REDAKCE]**, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDAKCE]

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 26. 1. 2023 smlouvu o dílo na akci „[REDAKCE] – Vyřízení rozhodnutí o dočasné změně využití území“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodů vzniku překážek ze stran dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel a vlastníků (správců) inženýrských sítí sjednávají smluvní strany Dodatek č. 1 na posunutí termínu ukončení prací, jak je dále uvedeno (dále jen „dodatek“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. IV., odst. 2 smlouvy s názvem “Dodací podmínky a záruka za jakost”, a to posunutím termínu ukončení prací z původního dne ukončení do sedmi měsíců od účinnosti smlouvy a současně do šesti měsíců od nového čísla pozemku po provedení výmazu v katastru nemovitostí po demolici třídírný a rozdělení stávajícího pozemku č. [REDAKCE] v k. ú. Karviná-Doly z výše uvedených důvodů překážek na straně dotčených orgánů státní správy a dodržení lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II této smlouvy nejpozději do 29. 12. 2023.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Karviné dne: 31-10-2023

Za **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod DARKOV

[REDAKCE]

①

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 10. 1. 2023

V Ostravě dne: 31.10.2023

Za **Geoengineering spol. s r.o.**

[REDAKCE]

jednatel společnosti