



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

číslo spisu NK ČR: 159/2023  
ev. č. NEN: N006/23/V00016569  
číslo dodatku NK ČR: S0184/2023-2

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S0184/2023 ze dne 22. 6. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### **Národní knihovna České republiky**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Objednatel**“ nebo „**NK ČR**“)

a

### **WIZYR s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 212592

se sídlem: Hostýnská 520/14, Praha 10 – Malešice, 108 00

jednající: [REDACTED]

IČO: 01860798

DIČ: CZ01860798

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S0184/2023 ze dne 22. 6. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce prostor v areálu Klementina pro dětskou skupinu – stavební práce**“ tento Dodatek č. 2.

### **I. Úvodní ustanovení**

1.1 Dne 22. 6. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0184/2023 (dále také jen „**Smlouva**“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce**“



**prostor v areálu Klementina pro dětskou skupinu – stavební práce“.** Uvedená Smlouva byla následně modifikována dodatkem č. 1.

- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení stavebních prací v objektu Klementina za účelem vybudování Dětské skupiny do 12 dětí.

## II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Dodatek č. 2 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly předmětem díla na stavební práce pro realizaci akce, přičemž jejich potřeba vznikla z důvodu požadavků orgánů památkové péče a dále souvisí zejména s požadavky na zvýšení bezpečnosti provozu dětské skupiny.
- 2.2 Dodatek č. 2 je dále uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněpracích na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené dodatečné stavební práce a dodávky.
- 2.3 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva modifikovaná Dodatkem č. 1 mění takto:
- V článku II. Účel a předmět smlouvy, odstavci 2.1. se doplňuje předmět plnění o dodatečné stavební práce, **dodávky a méněpráce ze ZL č. 01 - 03, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 2.**
  - V článku V. Cena za dílo se doplňuje odstavec **5.11 a 5.12** v tomto znění:  
5.11 Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši 205.042,88 Kč bez DPH.  
5.12 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 2 ve výši 318.970,- Kč bez DPH.

## III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH.....	1.884.038,42 Kč
DPH 21 % .....	395.648,07 Kč
Celková cena včetně DPH .....	2.279.686,49 Kč

Dodatek č. 1 řešil dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 01 - 03 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	63.587,87 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	69.397,87 Kč
odpočty bez DPH.....	5.810,00 Kč
DPH 21 %.....	13.353,45 Kč
Celková cena včetně DPH .....	76.941,32 Kč

Dodatek č. 2 řeší dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 04 - 06 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	-113.927,12 Kč
z toho:	
přípočty bez DPH.....	205.042,88 Kč
odpočty bez DPH.....	318.970,00 Kč



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

DPH 21 %..... -23.924,70 Kč  
Celková cena včetně DPH ..... -137.851,82 Kč


Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a  
dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 2 činí:

bez DPH.....1.833.699,17 Kč  
DPH 21 %.....385.976,83 Kč  
Celková cena včetně DPH .....2.218.776,00 Kč


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy modifikované Dodatkem č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 2 v elektronické podobě.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)



V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)



#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – specifikace změn díla 04, 05 a 06
- Příloha č. 2 – cenová rekapitulace změnových listů
- Příloha č. 3 – rozpočet změnových listů 04, 05 a 06

## Specifikace změn

### **Změna č. 4**

#### **Název: Změny v provedení oken, dveří a podlah**

Jedná se vesměs o požadavky orgánů památkové péče. Po kontrole stavu stávajících historických oken a dveří bylo ustoupeno od jejich kompletní renovace, byly provedeny pouze lokální opravy a nátěr. Po přebroušení původní historické dřevěné podlahy se ve spárách objevily těsnící provazy, které bylo nutno nahradit dřevěnými špánami.

Jedné se o nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění stavebních prací.

### **Změna č. 5**

#### **Název: Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu**

V průběhu dokončovacích prací byly zajišťovatelem budoucího provozu dětské skupiny vneseny požadavky na vyšší bezpečnost provozu. Jedná se o polep dřevěného schodiště a vyvýšeného pódia kobercem, bezpečnostní fólie na skleněných výplních v sociálním zázemí, osvětlení vstupního prostoru a umístění modulu domácího telefonu s kameru před vstupem do prostor dětské skupiny.

Jedná se o nové požadavky objednatele.

### **Změna č. 6**

#### **Název: Ostatní drobné změny vyžádané investorem**

Během stavebních prací byly některé položky výkazu výměr z technických důvodů vypuštěny. V kuchyňce byla doplněna stínící roleta a krycí nerezová lišta mezi novou dřevěnou příčkou a sádkartonovou předstěnou.

Jedná se o nové požadavky objednatele.

Cenová rekapitulace změnových listů				
	odpočet	přípočet	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
ZL č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah				
ZL č.5 - Změny související s bezpečností provozu				
ZL č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem				
<b>CELKEM dodatek č. 2</b>	-318 970,00	205 042,88	-113 927,12	-137 851,82

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04  
Stavba: Změnový list č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Odpočty	-292 000,00 Kč
Připočty	134 967,73 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-157 032,27</b>

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-157 032,27	-32 976,78
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-190 009,05</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

**Stavba:** Změnový list č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-157 032,27</b>	<b>-190 009,05</b>
04	Změnový list č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah	-157 032,27	-190 009,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-157 032,27</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 032,27	21,00%	-32 976,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-190 009,05</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.4 - Změny v provedení oken, dveří a podlah

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1  
Zadavatel: Národní knihovna České republiky  
Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Datum: 28. 10. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

-157 032,27

D HSV Práce a dodávky HSV

-157 032,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	619995001	Začištění omítek kolem protipožarmích dveří maltou s následním překrytí dřevěnou lištou natřenou do barvy dveří.	m	5,000		
2	K	619995001.R	Oprava omítek kolem plechových dveří ve sklepě - vstup do serverovny	kpl	1,000		

D 762 Konstrukce tesařské

3	K	762525911.R	Demontáž provazového těsnění a montáž dřevěné výplně spár v smrkové podlaze v herně se zabroušením	m	50,500		
---	---	-------------	--	---	--------	--	--

D 766 Konstrukce truhlářské

4	K	766000000r.D1	Renovace stávajících dveří, 2180x1170mm, levé, obložková zárubeň, plné (bez prosklení) - podrobně viz. výpis dveří	kpl	-1,000		
5	K	766000000r.D2	Renovace stávajících dveří, 1700x600mm, levé, obložková zárubeň, plné (bez prosklení) - podrobně viz. výpis dveří	kpl	-1,000		
6	K	766000000r.D3	Renovace stávajících dveří, 2000x1050mm, levé, obložková zárubeň, plné (bez prosklení) - podrobně viz. výpis dveří	kpl	-1,000		
7	K	766000000r.D6_2	D+M Protipožární zárubeň k vstupním dveřím, 2180x1170mm, dvěře EW 30	kpl	1,000		
8	K	766000000r.O01	Renovace a oprava - Okno v m.č. 06. Stávající historické kastlové okno, 2660x1400mm, otevíravé, jednoduché zasklení, dřevěné - podrobně viz. výpis oken	kpl	-1,000		
9	K	766000000r.O02	Renovace a oprava - Okno v m.č. 04. Stávající historické kastlové okno, 2660x1400mm, otevíravé, jednoduché zasklení, dřevěné - podrobně viz. výpis oken	kpl	-1,000		
10	K	766000000r.O03	Renovace a oprava - Okno v m.č. 07. Stávající historické kastlové okno, 2660x1400mm, otevíravé, jednoduché zasklení, dřevěné - podrobně viz. výpis oken	kpl	-1,000		
11	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000		
12	M	54914123.R	<i>kování ALT WIEN klika/klika</i>	kus	4,000		
13	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000		
14	M	61187141	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm (místnost úklid)</i>	kus	1,000		
15	M	61187221	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 150mm (serverovna)</i>	kus	1,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

16	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	62,768		
17	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	62,768		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr	m2	62,768		
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	62,768		
20	K	783132101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10%	m2	62,768		
21	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	234,000		
22	M	58124838	<i>páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm</i>	<i>m</i>	<i>250,000</i>		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
23	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - Kuchyň	m2	1,580		
24	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací vč.lešení	m2	21,840		
25	K	784191003.R	Čištění topných těles	ks	3,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05

**Stavba: Změnový list č.5 - Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu**

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **58 533,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>58 533,15</b>	<b>12 291,96</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>70 825,11</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

**Stavba:** Změnový list č.5 - Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>58 533,15</b>	<b>70 825,11</b>
05	Změnový list č.5 - Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu	58 533,15	70 825,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.5 - Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>58 533,15</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 533,15	21,00%	12 291,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>70 825,11</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.5 - Změny související se zvýšením bezpečnosti provozu

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1  
Zadavatel: Národní knihovna České republiky  
Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Datum: 28. 10. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

58 533,15

D PSV Práce a dodávky PSV

58 533,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		
2	M	PIL.3182231P5	Wavel SVÍTIDLO STROPNÍ LED 1x20W 2000lm 2700-6500K, bílá	kus	1,000		
3	K	741372022.R	Regulátor výkonový pro systém DALI, 2117/11 U-500, KOMPLETNÍ (regulace pod podiem)	kus	1,000		
4	K	741372023.R	LED driver OPTOTRONIC OTI DALI - modul pro stmívání	kus	4,000		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

5	K	74232.r1	Zařízení (bzučak) na vstupních dveřích	kpl	1,000		
6	K	74233.r	Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/2	KS	1,000		
7	K	74234.r	Modul hlasový s tlačítkem 2/4	KS	1,000		
8	K	74235.r	Modul kamerový	KS	1,000		
9	K	74236.r	kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2, 41392CF-A	KS	1,000		
10	K	74237.r	Rám povětrnostní, velikost 1/2 (135 mm), eloxovaný hliník	KS	1,000		
11	K	74238.r	Belden 7965e, UTP cat.6	mb	25,000		
12	K	74239.r	Vysekání ryh ve zdivu h;š 30mm	mb	3,000		

D 776 Podlahy povlakové

13	K	776211111	Lepení textilních pásů (podesta patro)	m2	5,160		
14	K	776211111.R	Polepení schodu kobercem	m2	2,695		
15	M	69751080r.01	Zátěžový metražový koberec, typ vlasu -smyčka, výška vlasu 2,5-3mm. Odstín běžový	m2	17,200		
16	K	776421111	Montáž obvodových lišt na hřebiky (podesta)	m	7,200		
17	K	776421111.R	Montáž obvodových lišt na hřebiky (schody)	m	5,500		
18	M	284110030	lišta soklová 29x29mm - dub surový	m	15,240		
19	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,700		
20	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	5,400		
21	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,076		

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

22	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	1,890		
23	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá	m2	2,500		



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06

**Stavba:** Změnový list č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Odpočty	-26 970,00 Kč
Připočty	11 542,00 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-15 428,00</b>

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-15 428,00</b>	<b>-3 239,88</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-18 667,88</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

**Stavba:** Změnový list č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-15 428,00</b>	<b>-18 667,88</b>
06	Změnový list č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem	-15 428,00	-18 667,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem

KSO:  
Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

CC-CZ:  
Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel:  
Národní knihovna České republiky

IČ: 00023221  
DIČ:

Zhotovitel:  
WIZYR s.r.o.

IČ: 01860798  
DIČ: CZ01860798

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-15 428,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 428,00	21,00%	-3 239,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-18 667,88</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Změnový list č.6 - Ostatní drobné změny vyžádané investorem

Místo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Datum: 28. 10. 2023

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projektant:

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-15 428,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-15 428,00**

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1	K	725000.r	Sprchová kabina	kpl	-1,000		
2	K	725000000r.S.7.3	D+M Stínící roleta okenní - podrobně viz. výpis technického vybavení vč. veškerých komponent	kpl	1,000		
3	K	725001.r	Dřez	kpl	-2,000		
4	K	725002.r	Modul pro suchou výstavbu	kpl	-2,000		
5	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková vš spršky	soubor	1,000		

D 766 Konstrukce truhlářské

6	K	742320033.r	Montáž nerezových lišt v kuchyni mezi novou dřevěnou příčkou a SDK předstěnou.	mb	6,300		
---	---	-------------	--	----	-------	--	--