

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **101/2017 ze dne 3. 4 .2017**  
Název stavby: **„Rekonstrukce víceúčelového hřiště  
SPŠ Na Třebešíně, Praha 10“**  
v areálu Střední průmyslové školy, Praha 10,  
Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10  
Místo stavby: **Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10**

Výkon inženýr. činnosti: **[REDAKCE]**  
zástupce pro věci technické

Objednatel: **Střední průmyslová škola, Praha 10,  
Na Třebešíně 2299**  
zastoupený: **Mgr. Lubošem Bauerem, ředitelem školy  
Tomášem Zachatem, zástupcem pro věci technické**

Zhotovitel: **ENVOS s.r.o.,  
110 00 Praha 1, Týnská ulička 607/5**  
zastoupený: **Michalem Vokáčem, jednatelem  
[REDAKCE], zástupcem pro věci technické**

### Dodatečně požadované stavební práce nad rámec uzavřené SOD

1. Původní řešení:  
Předmětem dodávky v rozsahu uzavřené SOD nebyla výměna dřevěných mantinelů a ochranných sítí. Bylo uvažováno pouze s dílčí demontáží a zpětnou montáží jednoho pole oplocení pro vjezd techniky do plochy.
2. Nové řešení:  
Ze strany objednatele bylo dodatečně rozhodnuto o provedení kompletní výměny výdřevy dřevěných mantinelů a náhrady poškozených a zkorodovaných prefabrikovaných drátěných výplní oplocení za ochranné sítě z PE.
3. Zdůvodnění:  
Navrhované navýšení rozpočtových nákladů je způsobeno dodatečně upraveným rozsahem požadovaných prací, který je nad rámec zadávacích podmínek a uzavřené SOD.  
Stav dřevěných výplní a prefabrikovaných drátěných výplní oplocení byl vyhodnocen jako natolik špatný, že bylo doporučeno zástupcům objednatele zvážit možnost kompletní výměny stávajících výplní oplocení multifunkčního hřiště.

Rozdíl mezi původně odsouhlasenou celkovou cenou za realizaci díla dle uzavřené SOD a skutečnými náklady po dodatečně odsouhlasených změnách v průběhu realizace díla vyplývá z příložených příloh k tomuto dokumentu.