

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Český dub opravy a údržba LC

Objekt:

092023 - Vícepráce LC Modřínová

Místo:

Datum: 22.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 700,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 700,00
D	5		Komunikace pozemní				76 700,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	650,000	118,00	76 700,00

PP

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprošířením a zhuštěním plochy přes 100 m², po zhuštění tl. 100 mm

P

Poznámka k položce:
DOPLNĚNÍ KOLEJE KLÍNEM ZE ŠD PRO OBNOVENÍ
JEDNOSTRANNÉHO PŘÍČNÉHO SKLONU CESTY

VÝPOČET CENY VÍCEPRACÍ:

CENY ZE SOD:

POLOŽKA Č. J64831011

PODKLAD ŠD H.100 DO 100 m²

140 Kč/m² = 90,3%

CENA ÚRS

155 Kč/m² = 100%

CENA POLOŽKY Č. J64831111

PODKLAD ŠD H.100 PŘES 100 m²




JE V SOD/ROZPOČTU MENAČTVAŽÍ

139 Kč/m² = 100% (URS)

CENA VÍCEPRACÍ UPRAVENÁ

PODLE USTANOVENÍ SOD:

118 Kč/m² = 90,3%

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 27.9.2023	
Název zakázky: Český dub; opravy a údržba odvozních LC			
Zhotovitel: Robert Samohel, IČO 69283818			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): IČ 490605		Čísla objektů: ---	Stavební díly: ---
Popis změny: Navýšení objemu prací u LC Modřínová. Bude zde doplněna vyjetá kolej ŠD tak, že vznikne v průřezu klín 0-200 mm šíře 1 m. Tím bude obnoveno odvodnění úseku LC délky 650 m jednostranným sklonem.			
Zdůvodnění změn: Horní kolej je v mírně svažitém, rovném úseku provozem vyjetá/zamačkaná tak, že voda nepřeteče střed cesty a kolej se dále prohlubuje a poškozuje vodní erozí. Ve spodní části úseku je cesta vyjetá mimo konstrukci a osobním autem průjezdná jen velmi obtížně.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
			Termín dokončení do: 31.10.2023
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,- N: 0,-		+76.700,-Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 76.700,- N: 0,-		
Konečná celková cena akce po změně		470.071,80,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		470.071,80,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Robert Samohel	Datum: 6.10.2023	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 6.10.2023	Podpis: 
Přílohy: Soupis prací a fotky s popisem			