

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	část číslo	rok	dobu plnění

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo v SSD

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Sídlo: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

IČO: 25391810

DIČ: CZ25391810

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-7338780237/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 17939

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.12.2022 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/566/2022), jejímž předmětem je rozšíření mycího boxu hasičské stanice Rýmařov (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provedení odlišné úpravy prostor a provést změnu dodávky sekčních vrat v návaznosti na kompatibilitu se stávajícími vraty, dále došlo k vypuštění úpravy prostor pro dieselagregát a upuštění od provedení části VZT vázané na nerealizované osazení dieselagregátu (viz změnový list č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se jedná o změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Dále bylo zjištěno, že s ohledem na stávající stav objektu je nutná realizace zvýšeného objemu bouracích prací betonových podlah, základů a plochy vedle hasičské stanice, úprava skladby podhledu v mycím boxu odpovídající požadavku PBŘ, doplnění základových patek a armování základové desky v návaznosti na kvalitu podloží a založení stávajícího objektu a osazení přípojky ve vyšší tlakové pevnosti potrubí v návaznosti na vnitřní rozvod a je nutné také provedení propojení odkrytých částí splaškové kanalizace, které nebyly v prostoru předpokládány (viz změnový list č. 1 v příloze č. 1 tohoto dodatku), přičemž z pohledu ZZVZ se jedná o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
3. Vzhledem k tomu, že změny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnému provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce),

které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedené.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8 391 083,31 Kč
DPH 21 %	1 762 127,50 Kč
Cena včetně DPH	10 153 210,81 Kč

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně e-mailové adresy pro zasilání faktur v elektronické podobě uvedené v bodu VII. odst. 5 smlouvy o dílo a její nová podoba je tato:

msk.uctarna@hzscr.cz

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1 a soupisy víceprací a méněprací.


Podpisy smluvních stran:

za objednatele




brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

za zhotovitele



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce:	HS Rýmařov - rozšíření mycího boxu
Číslo akce EDS/SMVS:	114V261002112
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	RÝMSTAV CZ spol.s r.o.
Projektant:	Za Školou 184, 747 64 Horní Lhota
Předmět změnového listu:	
<p>Přípočty rozdílných skladeb při bouracích pracích, odečty a přípočty spojené s úpravou prostor uvažovaných pro diesel-agregát, změna materiálu podhledu v mycím boxu, přípočet ceny sekčních vrat, přípočet úprav založení stavby, změny materiálu přípojky vody a úpravy stávajících vývodů kanalizace splaškové, odpočet VZT a soubor drobných změn.</p>	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 01 - Rozšíření mycího boxu, SO 02 Zpevněné plochy, přípojky	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Bourání odhadnutých skladeb podlah a zpevněných ploch, úprava prostor pro dieselagregát, jednovrstvý podhled v boxu, sekční vrata, založení na základových pasech, daný materiál vodovodní přípojky, VZT spojená s diesel agregátem.	
Nové řešení:	
Vyšší rozsah bouracích prací, úprava prostor s vypuštěním části VZT - diselagregát, úprava dodávky vrat, úprava založení stavby v návaznosti na odkrytý stav, zesílení mater. vodovodní přípojky, odvod stávající splaškové kanalizace.	
Zdůvodnění změny:	
1/ Nutná realizace zvýšeného objemu bouracích prací bet. podlah, základů a plochy vedle stanice.	
2/ Vypuštění úpravy prostor pro diselagregát, provedení odlišné úpravy prostor.	
3/ Nutná úprava skladby podhledu v mycím boxu odpovídající požadavku PBŘ.	
4/ Změna dodávky sekčních vrat v návaznosti na kompatibilitu se stávajícími vraty.	
5/ Nutná doplnění základových patek a armování základové desky v návaznosti na kvalitu podloží a založení stávajícího objektu.	
6/ Osazení přípojky ve vyšší tlakové pevnosti potrubí v návaznosti na vnitřní rozvod, provedení propojení odkrytých částí splaškové kanalizace, které nebyly v prostoru předpokládány.	
7/ Neprovedení části VZT vázané na nerealizované osazení diselagregátu.	
8/ Změna v napojení na kanalizaci a řešení odvodu dešťových vod v prostorách předního a zadního vjezdu do	
9/ Doplnění základových a zděných konstrukcí	
10/ VCP prováděné z titulu požadavků na stavební připravenost spol. CETIN, která zde provedla přeložku	
11/ Oprava nezmapované části kanalizace, která byla zjištěna v místě stavby a poškozena při výkopech	
12/ Doplnění vybavení mycího boxu na základě požadavku investora	
13/ Oprava nátěru na části stávající střechy	
14/ Úpravy v provedení napojení systému vytápění	
Všechny změny reagují na stávající stav objektu a realizaci odkryté nepředvídatelné okolnosti.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
ANO	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ANO	
Vliv na cenu: ANO	
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4 a 6	
Přípočet k ceně díla bez DPH:	1 034 748,49 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:		-401 518,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		633 229,76 Kč
DPH:		132 978,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		766 208,01 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum:		
Datum:		

Přehled změn prováděné dle § 222, odst. č. 4 , odst. č. 5 a 6 ZZVZ

Popis a kód položky	Dodatek k SoD	Cena celkem	
MNP §222 odst. 4 celkem:		-223 950,68	-2,89%
ZR 01 - Objekt4 - z11 - 01 01.2a Stavební část - keramický obklad m.č.1.11	Dodatek k SoD č. 1	0,00	
ZR 01 - Objekt4 - z5 - 01 01.2a Stavební část - nerez výrobky	Dodatek k SoD č. 1	-8 455,00	
ZR 01 - Objekt4 - z7 - 01 01.2a Stavební část - nátěr střechy	Dodatek k SoD č. 1	0,00	
ZR 01 - Objekt6-z1 - 01 01.4 ÚT, vnitřní plynoinstalace - změna z1	Dodatek k SoD č. 1	0,00	
ZR 02 - Objekt4 - z1 - 01 01.2a Stavební část - změna 1np	Dodatek k SoD č. 1	-64 167,68	
ZR 02 - Objekt4 - z3 - 01 01.2a Stavební část - změna 3	Dodatek k SoD č. 1	0,00	
ZR 02 - Objekt4 - z9 - 01 01.2a Stavební část - příplatek za odstín omítky	Dodatek k SoD č. 1	0,00	
ZR 23 - Objekt8-z1 - 01 01.5. Vzduchotechnika - změna díselagregát	Dodatek k SoD č. 1	-151 328,00	
MNP §222 odst. 5 a 6 celkem:		-177 568,05	-2,29%
ZR 02 - Objekt3 - z1 - 01 01.1a Bourací práce - změny z1	Dodatek k SoD č. 1	-28 992,32	
ZR 02 - Objekt4 - z2 - 01 01.2a Stavební část - změna 2	Dodatek k SoD č. 1	-121 717,33	
ZR 02 - Objekt5 - z1 - 01 01.3 Zdravotechnika - dopojení kanalizace, změny potrubí, přeložka dešťové	Dodatek k SoD č. 1	-26 858,40	
MNP §222 odst. 7 celkem:		0,00	0,00%
VCP §222 odst. 4 celkem:		335 172,36	4,32%
ZR 01 - Objekt4 - z11 - 01 01.2a Stavební část - keramický obklad m.č.1.11	Dodatek k SoD č. 1	18 865,10	
ZR 01 - Objekt4 - z5 - 01 01.2a Stavební část - nerez výrobky	Dodatek k SoD č. 1	30 051,00	
ZR 01 - Objekt4 - z7 - 01 01.2a Stavební část - nátěr střechy	Dodatek k SoD č. 1	52 351,51	
ZR 01 - Objekt6-z1 - 01 01.4 ÚT, vnitřní plynoinstalace - změna z1	Dodatek k SoD č. 1	11 037,15	
ZR 02 - Objekt4 - z1 - 01 01.2a Stavební část - změna 1np	Dodatek k SoD č. 1	66 699,90	
ZR 02 - Objekt4 - z3 - 01 01.2a Stavební část - změna 3	Dodatek k SoD č. 1	143 911,00	
ZR 02 - Objekt4 - z9 - 01 01.2a Stavební část - příplatek za odstín omítky	Dodatek k SoD č. 1	12 256,70	
VCP §222 odst. 5 a 6 celkem:		699 576,13	9,02%
ZR 01 - Objekt3 - z2 - 01 01.1a Bourací práce - změny z2	Dodatek k SoD č. 1	104 382,77	
ZR 01 - Objekt3 - z3 - 01 01.1a Bourací práce - změny z3	Dodatek k SoD č. 1	8 447,36	
ZR 01 - Objekt3 - z4 - 01 01.1a Bourací práce - změny z4	Dodatek k SoD č. 1	1 781,39	
ZR 01 - Objekt4 - z10 - 01 01.2a Stavební část - zateplení štitové stěny	Dodatek k SoD č. 1	4 825,32	
ZR 01 - Objekt4 - z6 - 01 01.2a Stavební část - větší rozměr stavby	Dodatek k SoD č. 1	36 279,41	
ZR 01 - Objekt14 - z1 - 02 02.1 Zpevněné plochy, přípojky - z1 zemní práce pro CETIN	Dodatek k SoD č. 1	3 609,30	
ZR 01 - Objekt14 - z2 - 02 02.1 Zpevněné plochy, přípojky - odvodnění zpevněné plochy	Dodatek k SoD č. 1	8 984,65	
ZR 01 - Objekt14 - z3 - 02 02.1 Zpevněné plochy, přípojky - zpevněná plocha pod ocelový sklad	Dodatek k SoD č. 1	86 172,25	
ZR 01 - Objekt14 - z4 - 02 02.1 Zpevněné plochy, přípojky - změny 4	Dodatek k SoD č. 1	21 973,00	
ZR 01 - Objekt14 - z5 - 02 02.1 Zpevněné plochy, přípojky - přípojka + vpusť ACO změny 5	Dodatek k SoD č. 1	25 779,41	
ZR 02 - Objekt3 - z1 - 01 01.1a Bourací práce - změny z1	Dodatek k SoD č. 1	65 503,50	
ZR 02 - Objekt4 - z2 - 01 01.2a Stavební část - změna 2	Dodatek k SoD č. 1	217 352,17	
ZR 02 - Objekt4 - z4 - 01 01.2a Stavební část - změna založení stavby	Dodatek k SoD č. 1	57 702,98	
ZR 02 - Objekt5 - z1 - 01 01.3 Zdravotechnika - dopojení kanalizace, změny potrubí, přeložka dešťové	Dodatek k SoD č. 1	49 839,98	
ZR 02 - Objekt5 - z2 - 01 01.3 Zdravotechnika - oprava kanalizace HEDVA	Dodatek k SoD č. 1	6 942,64	
VCP §222 odst. 7 celkem:		0,00	0,00%
Celkem více a méněpráce		633 229,76	766 208,01

vč DPH

Cena dle SOD bez DPH	7 757 853,55	100,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4	559 123,04	7,21%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 5 a 6	877 144,18	11,31%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7	0,00	0,00%
Součet změn (ABS):	1 436 267,22	18,51%

(Limit max 15%)
(Limit max 50%)
(mimo limity)

Odpočty celkem:	-401 518,73
Přípočty celkem:	1 034 748,49
Celkem více a méněpráce:	633 229,76

	bez DPH	vč. DPH	
Dodatek k SoD č. 1	633 229,76	766 208,01	navýšení o 8,16%
Cena celkem včetně dodatku k SoD č. 1	8 391 083,31	10 153 210,81	
Cena dle SOD	7 757 853,55	9 387 002,80	100,00%