

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2472/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem
Tomášem Madrym
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2472/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 21.09.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z důvodu vzniklých víceprací pod názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, kdy z důvodu koordinace navazující stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. Karasova“, jejímž investorem je Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky), je nutno změnit předmět smlouvy, cenu díla a termín plnění. Jedná se změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 6 129 483,68 Kč bez DPH, cena méněprací je ve výši 0,- Kč bez DPH.
Vícepráce a méněpráce představují změnu dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a činí 5,85 % původní hodnoty závazku.

čl. II.

Změny smlouvy

- V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:*
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce pod názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy. Dílo bude zhotovitelem provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), arch. č. AQEN/08/2022, zpracované Ing. Danielem Fránkem, IČO: 18087434, se sídlem: Ostravice 115, 739 14 Ostravice. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z externích dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, dostupné též na www.ovak.cz v části „Ke stažení –Dokumenty“
- V článku IV. Cena díla, odstavec 1, se cena za provedené dílo upravuje o vícepráce v celkové výši +6 129 483,68 Kč bez DPH a text odstavce 1. se nahrazuje textem:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí (dále také „cena díla“):

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“	104 805 133,13 Kč	22 009 077,96 Kč	126 814 211,09 Kč
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“	6 129 483,68 Kč	1 287 191,57 Kč	7 416 675,25 Kč
CENA CELKEM	110 934 616,81 Kč	23 296 269,53 Kč	134 230 886,34 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

- V článku V. Termíny plnění, odst.2 se text nahrazuje odst. 2.1 a 2.2 s textem následujícího znění:*
 - Termín provedení díla pod názvem „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 80 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst.3. čl. XIII. této smlouvy.
 - Termín provedení díla pod názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“ (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí do 31.01.2024 tj. v rámci fáze č. 4. schváleného dočasného dopravního značení probíhající stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle odst.3. čl. XIII. této smlouvy.
- Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá Příloha č.6- Evidenční list změny stavby č.1, která tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.02613/RM2226/46 ze dne 31.10.2023.
- Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2472/2022/OI/VZ ze dne 21.09.2022.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické formě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.6 smlouvy – Evidenční list změny stavby č.1

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Tomáš Madry
jednatel

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců", ORG 7376		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 05, SO 06		Číslo změny stavby: ZL01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Oprava vodovodu ul. Karasova SO 06 Oprava kanalizace ul. Karasova				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 21.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2472/2022/OI/VZ; Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/B, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: STASPO s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 410 35 704				
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Daniel Fránek, se sídlem Ostravice 115, 739 14 Ostravice, IČO: 18087434 Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted] se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, IČO: 45193673				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet více a méně prací 2) Vyjádření TDS		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Změna č.1) SO 05 oprava vodovodu ul. Karasova, SO 06 oprava kanalizace ul. Karasova Z důvodu koordinace navazující stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. Karasova", jejímž investorem je Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a z důvodu právě probíhající realizace stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Přemyslovců", je nutno provést opravu vodovodu a kanalizace v přílehlé ul. Karasova současně a prováděním stavebních prací v této fázi výstavby na ul. Přemyslovců, která má vydané schválené přechodné dopravní značení do 30.09.2024. Jedná se o opravu vodovodu v délce 137 m, z potrubí polyetylenu PE100 RC SDR11 D 110 mm, opravu kanalizace z kameninového potrubí KT DN 300 v délce cca 30 m a DN 500 v délce cca 53 m otevřeným výkopem a bezvýkopovou sanací kanalizace vložkou SKL DN 400 v délce cca 6 m. Více náklady na tyto práce činí: 6 129 483,68 Kč bez DPH				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV na konečný termín SoD/ Dílčí termín SO 05 a SO 06: do 31.01.2024				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 129 483,68	5,85%	6 129 483,68
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno Ing. Daniel Fránek	datum 16.10.2023	podpis [redacted]
TDS:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 16.10.2023	podpis [redacted]
Zhotovitel:	souhlasím	jméno Ing. Tomáš Madry	datum 16.10.2023	podpis [redacted]
Objednatel:	souhlasím	jméno [redacted]	datum 17.10.2023	podpis [redacted]
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: