



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

### **Smluvní strany:**

#### **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### **KRIKU – THERMMONT, s.r.o.,**

se sídlem Štúrova 37, 023 54 Turzovka, IČ: 52411672, DIČ: CZ684911175

zastoupený Jurajem Křížkem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 72453/L

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají

### **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2023,**

takto:

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení díla podle zadání objednatele, a to konkrétně k provedení stavebních prací a dodávek ležatých rozvodů vnitřního vodovodu, upravené a požární vody v dopravních chodbách 1. PP pavilonu A, lůžkové a komplementární části. Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce a méněpráce.

#### **II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tedy dohodly na změně výše uvedené smlouvy, přičemž všechny více a méně práce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Provedení těchto víceprací a méněprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

**Článek I odst. 2 smlouvy se doplňuje následovně:**

*„Předmět smlouvy se doplňuje o nezbytné vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 5. smlouvy, a to konkrétně o práce, které jsou specifikovány v čl. I odst. 1.2 shora a blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku.“*

**Článek III Doba plnění se mění následovně:**

Dokončení stavby:	<b>do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění</b>
-------------------	--

**Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:**

*„Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 4.168.378,5 Kč (slovy: čtyři miliony sto šedesát osm tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a padesát haléřů) bez DPH (dále jen „cena Díla“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „celková cena Díla“.“*


3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **7. 11. 2023**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 7.11.2023



Štúrová 37  
023 54 Turzovka

IČO: 52 411 672  
DIČ: CZ684911175

Kód pracoviska:

037

Dátum ponuky:

16.9.2023

VCP

Celkom CZK

CZK 168 478,50 BEZ DPH