

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0466/1S/2023 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 21. 07. 2023 na akci:

„Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP Wilsonova č. p. 560“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s.r.o.
Sídlo:	na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČO:	05507847
DIČ:	CZ05507847
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **03. 11. 2023**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	829 060,00 Kč
DPH v zákonné výši:	124 359,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	953 419,00 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.


Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely. Nevztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 1.11. 2023 pod číslem usnesení 17/29/2023/RM.


Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 3.11.2023

Ve Slaném 2.11.23



Mgr. Martin Hrabánek, starosta města



Zpracoval: [redacted] referent úseku výstavby a údržby

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2023	ze dne 23. 10. 2023
STAVBA:	Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP Wilsonova č.p. 560	
Číslo smlouvy objednatele:	0466/1S/2023	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s.r.o., Na Vinici 1973, 274 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Při odstranění stávající malby, byla nalezená historická malba, která se musela být na požadavek památkové péče odborně zakonzervována. Při řešení renovace stávajících dveří mezi pokoji bylo zjištěno, že nejdou opravit a musí se vyměnit celé nové, renovace se odečítá. Méněpráce: S ohledem na bezpečnost nebude realizován vnitřní plynovod pro varnou část kuchyně, která bude dodána na elektřinu. Oproti výkazu výměr byla provedena menší plocha obkladu v koupelně. Výměna vnitřních oken mezi koupelnou a chodbou vedlejšího bytu se s ohledem na protipožární řešení nebudou měnit. Dále se odečítá repase vnitřních dveří.		
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:		Ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:		Ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:		Ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		Ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:		-
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		-
Vliv změny na smluvní cenu:		Ano
Vícenáklady dle tohoto změnového listu 01		172 310,00 Kč
Méněnáklady dle tohoto změnového listu 01		-40 250,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH		132 060,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		26.10.2023
Nový termín dokončení díla:		03.11.2023

Odsouhlasil:


Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ, s.r.o.



Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný




Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Přílohy změnového listu:

Krycí list a Rozpočet

Položkový rozpočet

1/3

Stavba :	2023/13 - Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný
Objekt :	02 Vícepráce č.1 - bytová jednotka v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 92-3010.R00	Překlad z ocelových rovnoramenných uhlíků 40x40 mm, dl. 1,0 m, dodatečně osazených nově vnitřní dveře Dn3P a Dn4P: 2	kus	2,00000 2,00000	1 138,00	2 276,00
2	349 23-1811.R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, přizdění ostění dveří po vybourání stávajících zárubní nové vnitřní dveře Dn3P a Dn4P: 2,0*0,1*2*2	m2	0,80000 0,80000	2 856,00	2 284,80
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				4 560,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 40-1312.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn, jednotlivé plochy do 2 m2 přizdění ostění nových vnitřní dveří Dn3P a Dn4P: 4,6*0,2*2*2	m2	3,68000 3,68000	488,00	1 795,84
4	619 46-3051.R00	Vytvoření fabionů pomocí stropní lišty pokoj č.2 - styk stropu s SDK předstěnou: 4,2+4,4	m	8,60000 8,60000	737,00	6 338,20
5	61 NC01	Zajištění výmalby stěn a stropů materiálem Remmers KSE 300 - ak.malíř a restaurátor Hana Slavíková	soub	1,00000	14 000,00	14 000,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				22 134,04
Díl: 94		Lešení				
6	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - pro zajištění výmalby stěn a stropů pokoj č.1: 17,8 pokoj č.2: 18,4	m2	36,20000 17,80000 18,40000	127,00	4 597,40
	Celkem za	94 Lešení				4 597,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	762 52-6811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm demontáž záklopu dřevěných vlysů v m.č. pokoj č.1 a pokoj č.2: 36,7	m2	36,70000 36,70000	93,00	3 413,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 413,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,49150	1 050,04	516,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				516,09
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
9	721 17-0951.R00	Oprava - vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 50 odvod kondenzátu od ventilátoru do kanalizace: 1	kus	1,00000 1,00000	900,00	900,00
10	721 17-0955.R00	Oprava - vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110 odvětrání potrubí kanalizace u WC: 1	kus	1,00000 1,00000	1 300,00	1 300,00
11	721 17-0965.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 odvětrání potrubí kanalizace u WC: 1	kus	1,00000 1,00000	690,00	690,00
12	721 17-6101.R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm včetně tvarovek a upevnění odvod kondenzátu od ventilátoru do kanalizace: 4,8	m	4,80000 4,80000	457,00	2 193,60
13	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm včetně tvarovek a upevnění odvětrání potrubí kanalizace u WC: 1,3	m	1,30000 1,30000	714,00	928,20
14	721 22-1207.R00	Uzávěrka zápachová podomítková HL 138 DN 32 odvod kondenzátu od ventilátoru do kanalizace: 1	kus	1,00000 1,00000	1 480,00	1 480,00
15	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro zdravotnické instalace výšky do 6 m	%	3,00000	74,92	224,75
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				7 716,55
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
16	766 NC31	D+M Renovace stávajících vnitřních dveří D1/L výroba nových dveřních křidel a dopasování do stávající zárubně + oprava zárubně	soub	1,00000	78 800,00	78 800,00
17	766 NC32	D+M Renovace stávajících dvoukřídlových dveří - truhlářská oprava křidel a dopasování do stávající zárubně + oprava zárubně vnitřní dveře mezi pokoji D1/L: 1 vchodové dveře D5/P: 1	soub	2,00000 1,00000 1,00000	12 300,00	24 600,00
18	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	1 034,00	1 034,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				104 434,00

2/3 Položkový rozpočet

Stavba :	2023/13 Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný
Objekt :	02 Vícepráce č.1 - bytová jednotka v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
19	767 NC05	D+M Ocelová plotna 150×300 mm pro montáž ohřivače vody na příčku tl. 100 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
20	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00000	24,00	120,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 520,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
21	775 59-2014.R00	Odstranění nátěrů dřevěných podlah hrubým obroušením pokoj č.1: 17,8 pokoj č.2: 18,9	m2	36,70000 17,80000 18,90000	155,00	5 688,50
22	998 77-5201.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	4,00000	56,89	227,54
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				5 916,04
Díl:	783	Nátěry				
23	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken a dveří obroušením, zbytků barvy stávající okno mezi pokojem č.1 a komorou: (0,5+0,95)*2*0,2 stávající okno mezi koupelnou a předsíní: (0,58+0,98)*2*0,2	m2	1,20400 0,58000 0,62400	40,00	48,16
24	783 60-2821.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken a dveří opálením stávající okno mezi pokojem č.1 a komorou: (0,5+0,95)*2*0,2 stávající okno mezi koupelnou a předsíní: (0,58+0,98)*2*0,2	m2	1,20400 0,58000 0,62400	110,00	132,44
25	783 61-4200.R00	Nátěr olejový truhlář.výrobků 2x + 1x email + 1x tmel stávající okno mezi pokojem č.1 a komorou: (0,5+0,95)*2*0,2 stávající okno mezi koupelnou a předsíní: (0,58+0,98)*2*0,2	m2	1,20400 0,58000 0,62400	310,00	373,24
26	783 99-0911.R00	Oprava - přetmelení zasklívací spáry oken a dveří stávající okno mezi pokojem č.1 a komorou: (0,5+0,95)*2 stávající okno mezi koupelnou a předsíní: (0,58+0,98)*2	m	6,02000 2,90000 3,12000	48,00	288,96
	Celkem za	783 Nátěry				842,80
Díl:	787	Zasklívání				
27	787 60-0801.R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 okno mezi pokojem č.1 a komorou: 0,5*0,95 okno mezi koupelnou a předsíní: 0,58*0,98	m2	1,04340 0,47500 0,56840	577,00	602,04
28	787 61-1223.U00	Zasklení okna pevného, neprůhledné sklo - kůra tl. 3 mm okno mezi koupelnou a předsíní: 0,58*0,98	m2	0,56840 0,56840	3 447,00	1 959,27
29	787 61-1423.U00	Zasklení okna pevného, čiré sklo tl. 3 mm okno mezi pokojem č.1 a komorou: 0,5*0,95	m2	0,47500 0,47500	2 878,00	1 367,05
30	998 78-7201.R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	5,00000	39,28	196,42
	Celkem za	787 Zasklívání				4 124,78
Díl:	M21	Elektromontáže				
31	741 11-2001.U00	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/2-1901, KP 68/2 větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 3	kus	3,00000 3,00000	63,00	189,00
32	345-715110	Materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1901 500 V, D69x30mm větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 3	kus	3,00000 3,00000	11,00	33,00
33	742 11-1005.U00	Doplnění rozvodnice o jističe zásuvek navíc	soub	1,00000	760,00	760,00
34	744 10-1600.U00	Montáž bez zap. el. motor do 1 kW ventilátor v koupelně: 1	kus	1,00000 1,00000	716,00	716,00
35	429-11310	Ventilátor 1f 100 mm ventilátor v koupelně: 1	kus	1,00000 1,00000	1 086,00	1 086,00
36	747 16-1010.U00	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných, zapuštěných 10/16A provedení 2P+PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 3	kus	3,00000	171,00	513,00

Položkový rozpočet

2/3

Stavba :	2023/13 Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný
Objekt :	02 Vícepráce č.1 - bytová jednotka v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	345-551030	Kompletní zásuvka 1násobná 16A (ref. ABB Levit bílý)	kus	3,00000	165,00	495,00
		větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 3		3,00000		
38	744 24-1110.U00	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	14,00000	56,00	784,00
		větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 14,0		14,00000		
39	341-9	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - J RE průřez Cu 3 × 2,5	m	14,00000	32,00	448,00
		větší počet zásuvek u kuchyňské linky: 14,0		14,00000		
Celkem za M21 Elektromontáže						5 024,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
40	979 01-2112.R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,58720	360,00	211,39
41	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58720	270,00	158,54
42	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,15680	20,00	223,14
		0,5872*19		11,15680		
43	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,58720	280,00	164,42
44	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,58720	50,00	29,36
45	979 99-0162.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo+plast+živice	t	0,58720	1 200,00	704,64
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 491,49



Položkový rozpočet

1/2

Stavba :	2023/13 Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný
Objekt :	01 Měněpráce č.1 - bytová jednotka v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 - odpočet položky č.14 ze základního rozpočtu mezi pokojem č.1 a komorou: -1 mezi koupelnou a předsíní: -1	kus	-2,00000 -1,00000 -1,00000	10,00	-20,00
2	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2, odpočet položky č.16 ze základního rozpočtu mezi pokojem č.1 a komorou: -0,5*0,95 mezi koupelnou a předsíní: -0,58*0,98	m2	-1,04340 -0,47500 -0,56840	250,00	-260,85
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						-280,85
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						
3	723 16-4103.R00	Zdravotechnika - vnitřní plynofikace, trubka Supersan D 18x1,5 mm - odpočet položky č.24a ze základního rozpočtu	m	-9,00000	668,00	-6 012,00
4	723 19-1116.R00	Zdravotechnika - vnitřní plynofikace, kulový kohout - plyn DN 1/2" (před sporákem) - odpočet položky č.24a ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	302,00	-302,00
5	725 31-1186.U00	Zdravotechnika - zařízení předměty, dřez nerezový 800/600 mm - odpočet položky č.24b ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	2 540,00	-2 540,00
6	725 82-3117.R00	Zdravotechnika - zařízení předměty, dřezová stojánková páková baterie - odpočet položky č.24b ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	1 554,00	-1 554,00
7	725 86-2116.U00	Zdravotechnika - zařízení předměty, dřezová zápachová uzávěrka 6/4" s přípojkou pro spotřebiče, odpočet položky č.24b ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	380,00	-380,00
8	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro zdravotnické instalace, výšky do 6 m, odpočet položky č.25 ze základního rozpočtu	%	3,00000	-107,88	-323,64
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						-11 111,64
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
9	766 NC01	D+M Okno dřevěné pevné 1kř. s jednoduchým zasklením š. 50x90 cm vč. lakování - odpočet položky č.50 ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	7 750,00	-7 750,00
10	766 NC02	D+M Okno dřevěné pevné 1kř. s izol. 2sklem š. 60x100 cm vč. lakování, sklo neprůhledné - odpočet položky č.51 ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	11 370,00	-11 370,00
11	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, odpočet položky č.61 ze základního rozpočtu	%	1,00000	-191,20	-191,20
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						-19 311,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
12	767 NC03	D+M Větrací mřížka š. 200x300 mm se žaluzií, ovládání na řetízky - provedení nerez - odpočet položky č.64 ze základního rozpočtu	kus	-1,00000	2 460,00	-2 460,00
13	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, odpočet položky č.66 ze základního rozpočtu	%	5,00000	-24,60	-123,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						-2 583,00
Díl: 781 Obklady keramické						
14	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady - odpočet výměry položky č.88 ze základního rozpočtu skutečnost - koupelna: ((2,53+1,52)*2*2,25)+(2,8*0,15)+(2,0*0,1)-(0,6*2,0) odpočet výměry ze základního rozpočtu: -22,3	m2	-4,65500 17,64500 -22,30000	25,00	-116,38
15	781 47-5115.R00	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, 20x25 cm - odpočet výměry položky č.89 ze základního rozpočtu skutečnost - koupelna: ((2,53+1,52)*2*2,25)+(2,8*0,15)+(2,0*0,1)-(0,6*2,0) odpočet výměry ze základního rozpočtu: -22,3	m2	-4,65500 17,64500 -22,30000	620,00	-2 886,10
16	781 49-7121.R00	Lišta hliníková rohová k obkladům - odpočet výměry položky č.90 ze základního rozpočtu skutečnost - koupelna: 17,645*1,25 odpočet výměry ze základního rozpočtu: -27,875	m	-5,81880 22,05620 -27,87500	90,00	-523,69
17	597-813664R	Obkládačka keram. 20x25 cm lesk - odpočet výměry položky č.93 ze základního rozpočtu	m2	-3,97600	250,00	-994,00

Položkový rozpočet

2/2

Stavba :	2023/13 Stavební úpravy bytové jednotky v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný
Objekt :	01 Měněpráce č.1 - bytová jednotka v 2.NP ul. Wilsonova č.p. 560, Slaný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skutečnost - koupelna: 21,0		21,00000		
		odpočet výměry ze základního rozpočtu: -24,976		-24,97600		
18	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m, odpočet položky č.94 ze základního rozpočtu	%	5,00000	-45,20	-226,01
	Celkem za	781 Obklady keramické				-4 746,18
Díl:	783	Nátěry				
19	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken a dveří obroušením, zbytků barvy - odpočet výměry položky č.95 ze základního rozpočtu vnitřní dveře D1/L: -(((1,14+2,3*2)*0,3)+(2*1,14*2,3))	m2	-6,96600	40,00	-278,64
				-6,96600		
20	783 60-2821.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken a dveří opálením, odpočet výměry položky č.96 ze základního rozpočtu vnitřní dveře D1/L: -(((1,14+2,3*2)*0,3)+(2*1,14*2,3))	m2	-6,96600	110,00	-766,26
				-6,96600		
	Celkem za	783 Nátěry				-1 044,90

