

## DODATEK č. 1 k Dílčí smlouvě

Číslo objednávky: 60ZA-003604

**D8\_Běžné opravy\_3\_ Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11 SSÚD 12 Řehlovice - D8 a I/63 viník známý i neznámý**

k Rámcové smlouvě

„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11, 80SD000166“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Odstraňování následků nehod - část 11

**PRETOL s.r.o.**

**Silverton s.r.o.**

se sídlem: Radimova 36, 169 00 Praha

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Dolní Měcholupy

IČO: 25923501

IČO: 24283410

DIČ: CZ25923501

DIČ: CZ24283410

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze C 169330/MSPH

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze C 192787/MSPH

právní forma: spol. s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

## I. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 Dílčí smlouvu č. **60ZA-003604** k Rámcové smlouvě „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení - oblast 11, 80SD000166“, jejímž předmětem je odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení.
- 1.2. Zhotovitel se zavázal dokončit Plnění do 1 měsíce ode dne účinnosti Dílčí smlouvy, to je do 1 měsíce ode dne 10. 10. 2023. Termín ukončení plnění je 10. 11. 2023.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1. Zhotovitel písemně požádal Objednatele dne 31. 10. 2023 o prodloužení termínu ukončení plnění, a to z důvodu dlouhé čekací doby na dodání některých prvků svodidel.
- 2.2. Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany se dohodly na změně č. 7. Dílčí smlouvy.

### Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

### Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 30. 11. 2023.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či příloh Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitally signed by  
DN: c=CZ,  
OID.2.5.4.97=NTRCZ.25923501,  
O=PRETOL s. r. o., OU=2,

SERIALNUMBER=P703704,

Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2023-11-07 11:02:41  
Foxit Reader Version: 9.6.0

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 08.11.2023 11:40:15 +01:00