



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz  
www.ds.cz

**DIPLOMATICKÝ SERVIS**  
číslo smlouvy / dodatku

3 / 120 / 23 - 3

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 3/120/23**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel  
ve věcech technických a  
technický dozor stavebníka: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost AKANT ART, v.o.s.**  
se sídlem Celníční 238, 198 00 Praha 9  
zastoupená Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČ: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech smluvních: Miroslav Hlava

ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna smlouvy o dílo č. 3/120/23 ze dne 31.1.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.7.2023 a č. 2 ze dne 29.9.2023 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Masarykovo nábřeží 224/32, Praha 1- Nové Město Restaurování dekorativních prvků atiky“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce práce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

## II.

Dle čl. II. odstavců 3 a 4, Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu č. 2.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlasených změnových listech rozpočtu víceprací, se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

bez DPH 3 710 177,58 Kč  
(slovy třímilionysedmsetdesettisícstosedmdesátsedmkorunpadesátosmhaléřů českých)  
tj. 4 489 314,87 Kč včetně 21% DPH

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č.2

**AKANT ART, v.o.s.**  
Celníční 238, 198 00 Praha 9  
Tel.: 266 610 291  
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763

V Praze dne

V Praze dne 03 -11- 2023

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Restaurování dekorativních prvků atiky, Masarykovo nábf. 32, Goethe - Institut	Cena Kč bez DPH	zdůvodnění změny	stav odsouhlasování
<b>REKAPITULACE CENY DÍLA</b>			
smlouva o dílo	3 389 900		
VCP 01 - Oprava a sanace atík	<del>223 978</del> 223 917,50	Bylo zjištěno, že atiky jsou nestabilní. Místo bylo posouzeno statikem. VCP 01 se týká opravy zdiva a omítky pod píniovými šiškami.	
VCP 02 - Záběr chodníku a silnice	88 800		
VCP 03 - Ochrana proti ptactvu	7 500		
CELKEM	<del>3 710 178</del> 3 710 177,50	opraveno: HAVLÍČEK	

ZA AKANT: STAVOYKEROVKA



ZA DIPLOMATICKÝ PŘEVÍD:



## Rozpočet

Stavba :	VCP 01 - Oprava a sanace atik	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.
Objekt :	Oprava a sanace atik na objektu Masarykovo náměstí 32, Goethe - Institut	Celniční 238, 198 00 Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>6 - Výroba a demontáž prvku</b>				
8	622325606.b	Demontáž šišky do suti	ks	4,00		
11	629991011	Výroba a montáž šišky	ks	4,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 6 - Výroba a demontáž prvku</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>767 - Zdící konstrukce</b>				
36	767991914	Očištění cihel od malty	m3	1,40	129,0	181,12
40	767996807	Přezdění	m3	1,40	12 500,0	17 550,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 767 - Zdící Konstrukce</b>				<b>17 731</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				
	783846523	Otlučení omítky	m2	13,78	400,0	5 510,40
		Oprava omítky 100% vč. Přestukování	m2	13,78	2 750,0	37 884,00
		Fasádní nátěr vč. Penetrace	m2	13,78	485,0	6 681,36
	<b>Celkem za</b>	<b>3 783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				<b>50 076</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>794 - Lešení</b>				
		Lešení a zdvihací prostředky, pronájem na 21 dní	kpl		156 170,7	156 170,70
	<b>Celkem za</b>	<b>4 794 - Lešení</b>				<b>156 171</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>objekt</b>				<b>223 978 Kč</b>

## Rozpočet

Stavba :	<b>VCP 02 - Zábor chodníku a silnice</b>	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s. Celniční 238, 198 00 Praha 9
Objekt :	<b>Zábor chodníku a silnice na objektu Masarykovo náměstí 32, Goethe - Institut</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>736 - Zábor</b>				
33		Zábor chodníku a silnice	kpl		88 800,0	88 800
	<b>Celkem za</b>	<b>1 736 - Zábor</b>				<b>88 800</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>objekt</b>				<b>88 800 Kč</b>

## Rozpočet

Stavba :	<b>VCP 03 - Ochrana proti ptactvu</b>	Rozpočet: AKANT AR1  Celniční 238
Objekt :	<b>Ochrana proti ptactvu na objekt Masarykovo nábř. 32, Goethe - Institut</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>973 - Ochrana proti ptactvu</b>			
		Instalace hrotového systému W9 - šířka 20 cm	m	15	340
767 01		Doprava	km	200,00	12,0
	<b>Celkem za</b>	<b>1 973 - Ochrana proti ptactvu</b>			
	<b>Celkem za</b>	<b>objekt</b>			

, v.o.s.  
, 198 00 Praha 9

celkem (Kč)
5100
2 400
<b>7 500</b>
<b>7 500 Kč</b>

OPRAVA ZADROUHLÉNÍ

Cena více prací Dodatek č. 3.: 96 300,- Kč bez DPH

vícepráce

méněpráce

- Změnový list ZL č.2. 96 300,- 96 300,-  
0,-

Cena díla dle SOD: 3 389 900,-

Navýšení ceny díla Dodatek č.1 223 977, 58,-

Cena díla dle SOD + Dodatek č.1: 3 613 877, 58,-

Navýšení ceny díla Dodatek č.3 96 300,-

**Nová celková cena díla : 3 710 177, 58,-**

navýšení ceny

Dodatek č.1: 6,61% - 223 977,58,-

Dodatek č.2: 0% - 0,-

Dodatek č.3: 2,84% - 96 300,-

**Celkem 9,45%**

*CENA UČETNĚ 21% DPH 4 489 315, 87,-*

V Praze 24. 10. 2023

