



## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/0661/OKS

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou  
Dále jen: **Objednatel**  
na straně jedné

a

#### MoSeV Šumperk s.r.o.

se sídlem: Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk  
IČO: 07911009  
DIČ: CZ07911009  
Zastoupené: Mgr. Michalem Drozdem, MBA  
Dále jen: **Zhotovitel**  
na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2023 Smlouvu o dílo č. SML/2023/0661/OKS, jejímž předmětem je provedení díla Oprava chodníku na ul. K.H. Máchy a Puškinova v Šumperku, dále jen „Smlouva o dílo“, tímto dodatkem se tato smlouva mění.

### II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem dojde z důvodu nutnosti koordinace prací se společností Kavoplyn s.r.o., která v dané lokalitě rekonstruuje plynovod a přípojky, které stále nejsou v tělese chodníku uloženy ke změně termínu dokončení prací sjednaného v čl. VI smlouvy o dílo, a to z původního termínu „do 31.10.2023“ na nový termín „do 30.11.2023“.

### III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zde neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 – „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek“.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Šumperku: 31.10.2023

---

Objednatel  
Město Šumperk  
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

---

Zhotovitel  
MoSeV Šumperk s.r.o.