

DODATEK Č. 1**S944/2023/192****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce LC Kohoutů – LS Třeboň**, evidenční číslo zakázky: **S944/2023/192** (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo č. SML – 00076-2023-194 (ev. č. zakázky S944/2023/192), jejímž předmětem bylo provedení díla Rekonstrukce LC Kohoutů – LS Třeboň (dále jen „smlouva“). Dílo je prováděno na pozemcích p. č. 684/1; k. ú. Holičky u Staré Hlíny.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č.1 tohoto dodatku), které žádné ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku. Ocenění méně a více prací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.**Doba plnění**

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy bylo zhotoviteli předáno 22. 8. 2023 (o 21 dní později, než je ve smlouvě o dílo). Termín dokončení díla se prodlužuje do 21. 11. 2023

III.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	3 361 297,72,- Kč
Méněpráce bez DPH	0,00,- Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>415 945,37,- Kč</u>
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	3 777 243,09,- Kč

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 777 243,09,- Kč (slovy: tři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet tři korun a devět haléřů).“

Položkový rozpočet (příloha č. 1 smlouvy) se tak doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstává nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – změnový list


V D. Vodě u Č.B., dne

V Třeboni , dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastním ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....


Lesostavby Třeboň a.s.

.....


Lesostavby Třeboň a.s.