

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo a příkazní na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru „Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“ ev. č. S/0203/2023/B ze dne 30. 6. 2023

Smluvní strany:

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta
IČO: 00845451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 27-1649321399/0800
(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. Projekce Guňka s.r.o.

se sídlem: Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava – Jih – Hrabůvka
zastoupena: [REDACTED] - jednatel
IČO: 01508504
DIČ: CZ01508504
bankovní spojení: Fio Banka
číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56018
(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 smlouvu o dílo a příkazní ev. č. S/0203/2023/B na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru „Zateplení bytového domu ul. Korunní 974/74 v OV MH“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření předmětu díla o projektování FWE včetně bateriového úložiště, nabíjení elektromobilů, jímání dešťových vod s dalším využitím, stínící techniky, přípravy pro klimatizační jednotku a další, uzavírají smluvní strany dodatek, kterým se mění předmět díla, doba plnění a cena.

Článek II. Změna smlouvy

1. Článek III. Předmět smlouvy bod 4. smlouvy se doplňuje pod nadpisem „BD Korunní 974/74 v OV MH“ textem v následujícím znění:
„FVE včetně bateriového úložiště, nabíjení elektromobilů, jímání dešťových vod s dalším využitím, návrh stínící techniky, příprava pro klimatizační jednotky dle dílčího rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.“
2. Článek IV. Doba a místo plnění bod 1. písm. a) smlouvy se nahrazuje textem v následujícím znění:
„a) zaměření, průzkumy dle čl. III odst. 3 bod 3.1 této smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1“
3. Článek V. Cena díla a odměna příkazníka bod 1. smlouvy se mění následovně

Dílčí položky	Cena v Kč bez DPH
Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 3 bod 3.1 smlouvy)	50 000
PD pro stavební řízení (DURSP, příp. DSP) (čl. III odst. 3 bod 3.2 smlouvy)	120 000
Inženýrská činnost (čl. III odst. odst. 3 bod 3.4 a 13.1. smlouvy)	30 000
PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 3 bod 3.3 smlouvy) vč. IČ (čl. III odst. 3 bod 3.4 a 13.2. smlouvy)	44 000
Výkon autorského dozoru (čl. III odst. 3 bod 3.5 smlouvy)	30 000
Cena celkem dle smlouvy	274 000
Cena víceprací dle dodatku č. 1	314 000
Celková cena	588 000

Cena víceprací dle dodatku č. 1 se skládá z dílčích cen uvedených v dílčím rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.

Článek III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Přílohy: Příloha č. 1 Dílčí rozpočet

Článek IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 26. schůzi konané dne 30.10.2023 pod č. usnesení 0755/RMOB-MH/2226/26.

V Ostravě dne 09.11.2023

V Ostravě dne 09.11.2023

Mgr. Patrik Hujdus, LL.M.
starosta

██████████
jednatel