

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2017

Číslo smlouvy: **02PT-004838**  
ISPROFOND: 531 155 0001.18687  
Název související veřejné zakázky:

**Dálnice D3 0309/II - Odpočívka Chotýčany- DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB,  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Sdružení VALBEK-BUNG**

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:

### **Společník: BUNG Ingenieure AG**

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo  
zastoupeným: na základě plné moci  
IČ: HRB337392  
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 15.03.2017 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) a dne 15.06.2020 Dodatek č.1 na „**Dálnice D3 0309/II - Odpočívka Chotýčany- DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem Smlouvy bylo mimo jiné zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS a poskytování autorského dozoru do dokončení a vyvedení stavby oboustranné odpočívky Chotýčany na dálnici D3 0309/II. Vzhledem k tomu, že realizace stavby byla původně plánována v režimu Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, ale v průběhu přípravy došlo ke změně a na základě rozhodnutí objednatele se stavba realizuje v režimu Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, nebyla zpracována projektová dokumentace ve stupni PDPS, projekční příprava byla ukončena ve stupni DSP.

Z tohoto důvodu se vypouští část díla – PDPS ve znění písmena E. položkového rozpočtu výše uvedené prováděcí smlouvy.

Zároveň došlo k prodloužení doby výstavby stavby „**Dálnice D3 0309/II – Odpočívka Chotýčany**“, na kterou je navázáno poskytování autorského dozoru, proto je nezbytné úměrně prodloužení realizace stavby prodloužit i poskytování služeb autorského dozoru.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. II – Cena za dílo a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se upravuje a doplňuje Smlouva, a to takto:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany si v čl. III – Doba a místo plnění ujednaly technickou pomoc objednateli spočívající v poskytování autorského dozoru, a to do doby 1 roku po dokončení a vyvedení stavby s předpokládaným ukončením poskytování těchto služeb do 31.12.2021. S ohledem na prodloužení realizace stavby a jejího dokončení se Smluvní strany dohodly na prodloužení poskytování služeb autorského dozoru, což stvrzují tímto Dodatkem. Autorský dozor tak bude poskytován do 31.12.2023.

V důsledku prodloužení realizace stavby a poskytování autorského dozoru došlo k navýšení jeho předpokládaného rozsahu uvedené v části F položkového rozpočtu, a to o 150 hodin, k ocenění navýšení bude použita jednotková cena sjednaná Smlouvou.

S ohledem na vypuštění zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS se z rozpisu služeb vypouští část E položkového rozpočtu.

Celková cena oceněného soupisu prací se ve znění tohoto Dodatku mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	7 483 100,00 Kč
<i>Navýšení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH</i>	<i>120 000,00 Kč</i>
<i>Snížení ceny díla dle Dodatku č.2 bez DPH</i>	<i>3 153 750,00 Kč</i>
Cena celkem vč. Dodatku č.2 bez DPH	4 449 350,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.2 vč. DPH	5 383 713,50 Kč

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha: oceněný soupis prací část F.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09  
15:29:05 +02'00'

---

Valbek, spol. s r.o.

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

## NEOCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**Dálnice D3 - 0309/II. Odpočívka Chotýčany – DÚR, IČ pro ÚŘ, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD**

### F) Položkový rozpočet - autorský dozor (AD)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

#### SPECIFIKACE AD

*Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Autorský dozor			
Dodatek č. 2 - navýšení hodin			
<b>Celkem za AD (bez DPH)</b>			<b>433 600</b>

V Liberci

**Valbek** Valbek, spol. s r.o.  
Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 07 Liberec 3  
iČ 48266230  
dič CZ48266230



## PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného

aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Valbek spol. s r. o.

Valbek, spol. s r.o.  
Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230  
IDDS: bebs53h

**Valbek**

Ověření – legalizace:-----

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021-----

Ověřuji, že:-----

1. -----

2. -----

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Liberci dne 06.05.2021-----



notářkou se sídlem v Liberci

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **notářka**  
Pracoviště: **JUDr. Jana Seemanová, notářka v Liberci**  
**Liberec** dne **14.05.2021**



138344263-207798-210514093821

Digitálně podepsal:  
Datum: 01.11.2023 6:57:02 +01:00