

5.6.3.7 (23.3.20.0)

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice_14.7.2021	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO106/002	Číslo ZBV:  <b>19.3</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Dluhonice

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-128 680,35	483 309,31	354 628,96

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	04 -08- 2023
Supervize	datum	
Správce stavby	datum	16 -10- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	16 -10- 2023
Zhotovitel	datum	04 -08- 2023



**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 19.3**

Evidenční číslo a název Stavby:  
10936-SML - Dálnice D1 0136 Říkovice-Přerov - Přemístění sport. areálu TJ Sokol Dluhonice\_14.7.2021

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO106 - Chodníky a zpevněné plochy v areálu

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**002**

**Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3											
111	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2											
112	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2											
113	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu											
108	58981122	recyklát betonový frakce 0/32											
109	58981124	recyklát betonový frakce 16/32											
114	BET.V08C 01.	BEST-VEGA/8CM PŘÍRODNÍ											

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 04-08-2023

Datum:

07-09-2023