

## **DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017**

(dále jen „**dodatek č. 4**“)

### **Smluvní strany:**

#### **1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
Lenka Kalubcová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

#### **2. Ing. Josef Rehtik**

sídlem: Bělská 197, 739 24 Krmelín  
IČO: 16648625  
DIČ: CZ6011010588  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“, společně dále jen „**smluvní strany**“.

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017 (dále jen „smlouva“), dodatek č. 1 ze dne 19.02.2018 (dále jen „dodatek č. 1“), dodatek č. 2 ze dne 20.12.2021 (dále jen „dodatek č. 2“) a dodatek č. 3 ze dne 28.06.2023 (dále jen „dodatek č. 3“) pod názvem „Nápojení kanalizačního řadu „C“ stoka Třinec – Oldřichovice (Snoski)“.
2. Předchozím dodatkem byla ujednána změna projektové dokumentace spočívající v rozšíření původního zadání o nový stavební objekt. Jedná se o odlehčovací komoru, která má zajistit bezpečný provoz kanalizačního systému a koordinaci s připravovaným záměrem „ČS a výtlačný kanalizační řad TŘI OLD – ul. Frýdecká“.
3. Umístění nově navržené odlehčovací komory závisí na vyjádření budoucího provozovatele kanalizace, společnosti SmVaK Ostrava a. s. a správce toku Povodí Odry, s. p. Vzhledem k tomu, že se tyto orgány dosud nevyjádřili k této problematice, zpracovatel projektové dokumentace požádal o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení stavby do 15.01.2024.
4. Na základě požadavku zhotovitele a důvodům vymezeným v předchozím odstavci, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je ujednání o změně termínu pro odevzdání zhotoveného díla objednateli.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé stupně projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: sloučené územní řízení a stavební povolení do 15.01.2024 a dokumentace *pro provádění stavby do 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.*“

## III. Závěrečná ujednání


2. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 31. schůzi Rady města Třince dne 16.10.2023 usnesením č. 2023/936, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci .....

V Ostravě .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



primátorka

