

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje**
 Zápis v OR Spisová značka Pr 829 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 IČO 48145122
 Sídlo Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové
 Zástupce MUDr. Libor Seneta, ředitel
 Kontaktní osoba

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Butzbach s.r.o.**
 Zápis v OR Spisová značka C7100 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
 IČO 61327107
 Sídlo Drážďanská 814/83a, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
 Zástupce Ing. Stanislav Jurčík
 Kontaktní osoba

Číslo účtu ČSOB, a.s., č.ú. 515071713/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2023 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Hangárová skládací vrata**“, zahájeného uveřejněním výzvy dne 23. 5. 2023 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo za přiměřeného použití § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změny uvedené v ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu plnění dle článku 3 smlouvy se upravuje o vícepráce v souladu se ZL č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulka s cenou díla dle článku 5.1 se mění následujícím způsobem:

Stavební práce - vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	43 160,-
--	----------

Celková cena díla v Kč bez DPH dle původní smlouvy	1 886 780,-
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	1 929 940,-
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	405 287,40
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	2 335 227,40

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3 Závěrečná ustanovení

1. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží každá smluvní strana jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

V Hradci Králové dne 12.10.2023

Za objednatele




MUDr. Libor Seneta

ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové
IČO: 48145122

Za zhotovitele



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Butzbach s.r.o., Drážďanská 814/83A, 400 07 Ústí nad Labem		
Investor:	Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové	Datum: 11.10.2023	
Název akce: Hangárová skládací vrata - Heliport			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1			
Dodávka a montáž nového oplechování			
Po demontáži původních vrat bylo zjištěno, že pod oplechováním není pevný materiál, se kterým se počítalo, proto bylo navařeno nové oplechování z oceli pro utěsnění vrat. Z tohoto důvodu dojde k oplechování i vnitřní části levé části haly, se kterou nebylo počítáno.			
Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Změna č. 2			
Předělání elektrického vedení			
Předělání elektrického vedení, které bylo na konstrukci původních vrat, která se musela odstranit a nebyla při zaměření viditelná.			
Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ.			
Počet připojených listů specifikací:	1 strana výkazu výměr		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
Oznámení vydává:			
Butzbach s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
TDS s navrženou změnou souhlasí:			
			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Butzbach s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.10.2023	
Cena víceprací bez DPH u změn č. 1 a 2:		
1 Ocel nová - ocel. jekly tloušťka 3mm+4mm materiál S235 – 135 kg (20 Kč / kg)		
2 Svařování a použité elektrody -		
Elektrody OERLIKON OVERCORD E 2,5/350mm 4,5kg – 2 ks (638,- Kč/ ks s DPH)		
Elektrody OERLIKON OVERCORD E 3,2/350mm 4,5kg – 1 ks (638,- Kč/ ks s DPH)		
3 Řezné kotouče na rozřezání vedení elektřiny a na rozřezání ocelí původních vrat, aby se mohlo nadstavit nadpraží: 3 velké diamantové kotouče (500,00 Kč/ks) + 8 malých kotoučů (95,00 Kč)		
4 Ocel původní (cca 600 kg) – hodnota 1 500,00 Kč/1 000 kg		
5 Zapůjčená technika – plošina a vzv – 1 den navíc		
6 Doplechování a klempířská práce vnitřní části: 1 000,00 Kč/bm – 5,5 m		
7 Vícepráce ve 3 lidech, tj. 3 x 600,00 Kč/hodina: neděle 3 hodiny, pondělí 3 hodiny, úterý 8 hodin		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 0,00	1 2 700,00	
2 0,00	2 1 600,00	
3 0,00	3 2 260,00	
4 0,00	4 900,00	
5 0,00	5 5 000,00	
6 0,00	6 5 500,00	
7 0,00	7 25 200,00	
0,00 Kč	43 160,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 160,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis	
Datum:	Datum	