

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 23/600/0363 ze dne 21.08.2023
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na akci:

„výměna střešní krytiny na objektu „D“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 Hospodářské správy GŘC

IČO: 71214011

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech technických zastoupená paní [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: PĚLUCHA střechy s.r.o.

Se sídlem: Třebětice 68, 769 01 Holešov

Zastoupený: [redacted] jednatelem

IČO: 08621110

DIČ: CZ08621110

Bankovní spojení: [redacted]

Ve věcech technických zastouper [redacted] autorizovanou osobou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
C, vložka 114340,

(dále jen „zhotovitel“).

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 1.
Smlouvy o dílo č. 23/600/0363 ze dne 21.08.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek č.1“ nebo „Dodatek č.1“):

II. Preambule

- 1) Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku č.1 učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení nových stavebních prací (víceprací) dle požadavků objednatele a s tím související navýšení ceny díla, jak je specifikováno v čl. III. tohoto Dodatku č.1 a ve Změnovém rozpočtu ze dne 6.11.2023, který tvoří přílohu č.1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

- 2) Uvedená změna je prováděna v souladu s ustanovením článku IV. odst. 3. písm. a) až c) Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Smluvní strany se zároveň dohodly, s ohledem na provedení nových stavebních prací (víceprací) dle požadavků objednatele, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, **na novém termínu předání díla, a to do dne 8.12.2023.** Čl. III odst. 2 nově zní: „K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění této smlouvy v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi (Příloha č. 3 smlouvy), zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zástupci obou smluvních stran, a to na základě výzvy objednatele. Dílo bude dokončeno do 8.12.2023, kdy za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem (Příloha č. 5. smlouvy)“. Uvedená změna je prováděna v souladu s ustanovením článku III., čl. IV. odst. 4. a čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) ZZVZ.

III.

- 1) Smluvní strany se dohodly na dodatečných stavebních pracích předmětu díla dle vzájemně odsouhlasených změnových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota:

- víceprací + 113 470,52 Kč bez DPH
- méněprací - 6 250,00 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 107 220,52 Kč bez DPH, tj. 129 736,83 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění, uvedená v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo, se podle čl. IV. odst. 3. písm. a) až c) Smlouvy o dílo **107 220,52 Kč bez DPH, tj. 129 736,83 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného se znění čl. IV., odst. 1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena díla podle této smlouvy činí:

Cena bez DPH	993 604,61	Kč.
DPH ve výši 21%	208 656,97	Kč.
Cena vč. DPH	1 202 261,58	Kč.

Cena za dílo bude hrazena fakturami vystavenými zhotovitelem po etapách (měsíčně), které zhotovitel vystaví na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele“

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny, v platnosti a účinnosti.

- 2) Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného Dodatku č. 1.
- 3) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4) V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 včetně přílohy č.1 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 5) Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Praze dne: 09.11.2023

V Třebeticích dne: 07.11.2023

Za objednatele:



ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:



jednatel
PĚLUCHA střechy s.r.o.
podepsáno elektronicky

ZADÁNÍ

Stavba: **Oprava havarijního stavu střešní krytiny - Olomouc, [REDACTED] objekt D**
Objekt:

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.08.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny 16574,52

2	712	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	1524,840	3,00	4574,52
11	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	kpl	1,000	12000,00	12000,00

OST Ostatní

90646,00

19	R	HRO	Instalace nového hromosvodu	kpl	1,000	69016,00	66016,00
			revizní zpráva k novému hromosvodu				3000,00
			instalace původního hromosvodu				-6250,00
20	R	ODP	Poplatek za odvoz a uložení odpadu (zvýšené množství)	kpl	1,000	22000,00	22000,00
21	R	OST4	Dodávka nových vpustí DN 110	kus	4,000	1470,00	5880,00

Celkem

107 220,52

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
14:22:59 +01'00'