

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

## **Název zakázky: „Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice - vypracování projektové dokumentace“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX , XXX  
XXX , mobil: XXX (mimo podpisu tohoto  
dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 002 / 2023

a

#### **DIPONT s.r.o.**

se sídlem Ústí nad Labem – Ústí nad Labem – centrum, Klíšská 1432/18, PSČ 400 01

IČO: 28693094 DIČ: CZ28693094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vl.27153

Zastoupena: Ing. Martou Novákovu, jednatelkou společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: D23003

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 02. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 13 – Závěrečná ustanovení, bodu 13.2 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

## 2. Předmět dodatku

**2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 +145 000,00 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

**2.2** V čl. 5 „Cena díla“ se bod 5.1. mění a doplňuje takto:

Cena díla dle SOD bez DPH: **1 466 000,00 Kč**

Celková cena po D01 bez DPH: **1 611 000,00 Kč**

slovy: jeden milion šest set jedenáct tisíc korun českých

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Další ustanovení

**3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

**4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

**4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

**4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1                      Rozpis ocenění položek

V Praze dne 09. 11. 2023

V Ústí nad Labem dne 03. 11. 2023

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip, v.r.**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Ing. Marta Nováková, v.r.**  
jednatelka společnosti  
DIPONT s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

## PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU STAVBY - ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK

**OPRAVA MOSTŮ NA TRATI RAKOVNÍK - BLATNO U JESENICE - VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

<b>SOUPIS SLUŽEB - SMLOUVA O DÍLO</b>						
<b>Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice - vypracování projektové dokumentace</b>						
Seznam položek	jednotky	železniční mosty na trati Rakovník - Blatno u Jesenice				
		km 1,421	km 5,653	km 8,116	km 16,801	km 25,946
Projektová dokumentace	soub.	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč
Inženýrsko geologický průzkum (IGP)	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Stanovení zatížitelnosti a přechodnosti	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Inženýrská činnost	soub.	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč
Certifikát - interoperabilita	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Autorský dozor projektanta (při provádění stavby)	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
<b>Celkem bez DPH za objekt</b>	soub.	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>Cena celkem</b>						<b>1 466 000,00 Kč</b>

<b>SOUPIS SLUŽEB - VÍCEPRÁCE</b>						
<b>Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice - vypracování projektové dokumentace</b>						
Seznam položek	jednotky	železniční mosty na trati Rakovník - Blatno u Jesenice				
		km 1,421	km 5,653	km 8,116	km 16,801	km 25,946
Projektová dokumentace	soub.	-	XXX Kč	-	-	-
Inženýrsko geologický průzkum (IGP)	soub.	-	-	-	-	-
Stanovení zatížitelnosti a přechodnosti	soub.	-	XXX Kč	-	-	-
Inženýrská činnost	soub.	-	-	-	-	-
Certifikát - interoperabilita	soub.	-	-	-	-	-
Autorský dozor projektanta (při provádění stavby)	soub.	-	-	-	-	-
<b>Celkem bez DPH za objekt</b>	soub.	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>Cena celkem</b>						<b>145 000,00 Kč</b>

<b>ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK</b>						
<b>Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice - vypracování projektové dokumentace</b>						
Seznam položek	jednotky	železniční mosty na trati Rakovník - Blatno u Jesenice				
		km 1,421	km 5,653	km 8,116	km 16,801	km 25,946
Projektová dokumentace	soub.	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč
Inženýrsko geologický průzkum (IGP)	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Stanovení zatížitelnosti a přechodnosti	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Inženýrská činnost	soub.	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč	XXX Kč
Certifikát - interoperabilita	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
Autorský dozor projektanta (při provádění stavby)	soub.	XXX Kč	XXX Kč	-	-	XXX Kč
<b>Celkem bez DPH za objekt</b>	soub.	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>	<b>XXX Kč</b>
<b>Cena celkem</b>						<b>1 611 000,00 Kč</b>

\_\_\_\_\_

podpis zhotovitele

\_\_\_\_\_

podpis TDS

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4121188

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fc0cd44d-f9dc-4299-9ed6-6f1deab0537d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.11.2023 11:47:13



d9e55e06-1121-448e-ac4c-3b2dd1c739d9